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Izvleček 
 
Vsaka stavba oz. vsak projekt, ki se gradi v današnjem času, strmi k čim hitrejši izvedbi in pa čim nižji 
ceni investicije. Zato se zaradi velikega obsega in pa velike intenzivnosti del med samo gradnjo 
srečujemo z številnimi problemi. Da to teh problemov nebi prihajalo se v današnjem času številna 
podjetja odločajo za predhodne terminske plane, na podlagi katerih dobijo približno trajanje 
posamezne dejavnosti. V diplomski nalogi tako obravnavam projekt katerega je eden izmed glavnih 
problemov tudi časovno odstopanje posameznih dejavnosti. Za obravnavanje in analizo tega problema 
sem si pomagal z programsko opremo Microsoft Project. Ta program nam omogoča načrtovanje 
trajanja posameznih projektov. S pomočjo tega programa sem obravnaval in razložil vse časovne 
zamike, ko so se pojavili na obravnavanem projektu. Poleg časovnih zamikov oz. zamud je v gradbeni 
praksi aktualno tudi odstopanje pri končnih cenah projekta. Te so v veliki meri odvisne od tako 
imenovanih gradbenih presenečanj oz. dodatnih del, ki se ugotovijo in dodajo med samo gradnjo 
projekta. Razliko, ki se je pojavila zaradi cene pa sem primerjal na podlagi pogodbenega predračuna 
ter pridobljene knjige obračunskih izmer. Naredil sem Excel-ov dokument, v katerega sem unesel vse 
potrebne podatke, da sem lahko potem izračunal omenjena odstopanja. Projektantski predračun, pri 
takšni analizi oz. primerjavi cen ne igra nobene vloge, kajti to je le ocena projekta s strani projektanta. 
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Abstract: 
 
Each building or each project that is constructed nowadays is planned to be built as fast and cheap as 
possible. A large extent and considerable intensiveness of works bring about many problems during 
construction. In order to avoid them, numerous companies opt for preliminary project schedules that 
provide them with approximate duration of individual activities. One of the main problems of a 
project, which I analyse in my thesis, is time discrepancies of individual activities.  I analysed this 
problem with the program Microsoft Project.  This program enables planning of individual projects' 
duration. Using the program, I analysed and explained all time delays that had occurred during the 
analysed project. In addition to time delays, discrepancies in final prices of projects are also a frequent 
occurrence in the construction sector. These discrepancies mostly depend on “construction surprises” 
or additional works that become necessary and are added during the building phase.  The price 
difference was compared on the basis of a contractual quotation and a book of account dimensions.  I 
made an Excel file into which I entered all the data necessary for a subsequent calculation of the 
above-mentioned discrepancies. A project quotation for this type of analysis or price comparison is 
irrelevant as it is a mere project evaluation by designer. 
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1 UVOD 
 
1.1 Splošno 
 
Za projekt velja, da je enkraten podvig z vnaprej določenim ciljem. Sestavlja ga skupek dejavnosti, ki 
so med seboj bolj ali manj povezane in časovno omejene. Izvajamo jih s pomočjo različnih virov, ki 
povzročajo stroške. S temi dejavnostmi dosegamo določene vmesne cilje, z zaključkom projekta pa 
končni cilj, ki smo si ga pred začetkom zastavili. 
 
V kolikšni meri smo pri tem uspeli, je odvisno od same priprave in izvedbe projekta. Dokaj enostavno, 
le da je projekt, to velja tudi za gradbeništvo, zelo specifičen proces in se pod popolnoma enakimi 
pogoji nikoli ne ponovi. Velika je tudi možnost raznih naključnih dogodkov, ki ovirajo in 
onemogočajo samo izvedbo dejavnosti in projekta nasploh ter s tem negativno vplivajo na kakovost, 
roke in stroške. Obstaja torej precej neznank in okoliščin, ki jih je potrebno obvladovati, tako da 
potrebujemo za izvajanje projekta ustrezne tehnike in skupino, ki je za to ustrezno usposobljena. 
 
V teoriji so tehnike planiranja in vodenja projekta znane in dobro opredeljene, vendar se kljub temu v 
praksi redno dogaja, da projekti niso dokončani v roku, v dogovorjenem obsegu ali pa prekoračijo 
predvidene stroške . Če želimo zagotoviti uspeh projekta, moramo v praksi, poleg skrbnega planiranja, 
izvajanje projekta sproti spremljati, kontrolirati in analizirati. S tem si pridobimo izkušnje tudi za 
nadaljnje delo (Smodiš, 2008). 
 
1.2 Namen diplomske naloge 
 
Namen diplomske naloge je poiskati vse bistvene razlike, ki so se izvedle med gradnjo vzdrževalnih 
cestnih priključkov za potrebe HE Krško. Potrebno je preiskati in obrazložiti razlike med projektom 
(PZI) in pa izvedenim oz. dejanskim stanjem projekta. Najpomembnejše je, da se ugotovi, ali so bili 
izvedeni vsi potrebni ukrepi in če sovpadajo s predpisi. Nujna pa je tudi ugotovitev ustreznosti in 
varnosti cestišča s predpisanimi zakoni. 
 
1.3 Metoda dela 
 
Najprej sem pregledal in obdelal vse pridobljene podatke o samemu projektu. Nato sem uporabil še 
metodo vizualnega ogleda objekta oz. projekta. Na terenskem delu sem podrobno preučil vsak 
posamezen priključek posebej. Vse fotografije priključkov, ki so priložene v diplomski nalogi so delo 
avtorja. Nato sem s pomočjo programske opreme Microsoft Excel in Project uredil in poiskal vsa 
odstopanja, ki so se zgodila tekom gradnje. Opredelil sem odstopanje PZI-ja od dejanskega stanja, ki 
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je bilo izvedeno na terenu, zabeleženo v knjigi obračunskih izmer ter v gradbenem dnevniku. 
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2 SPLOŠNO O VODENJU PROJEKTOV 
 
2.1 Vodenje in kontrola gradnje na podlagi plana 
 
Faza vodenja in kontrole gradnje je enako kot faza planiranja integralni sestavni del sistema planiranja 
ter upravljanja in njegovo logično funkcionalno nadaljevanje med realizacijo predvidene gradnje 
(Jerele, 2006). 
 
2.2 Spremljanje in kontroliranje projekta  
 
Pri procesu izvedbe projekta si vedno prizadevamo, da bi izvedba potekala čimbolj skladno s 
planskimi izhodišči. Ker pa se s planiranjem ne da napovedati prihodnosti, moramo izvajanje del 
sprotno kontrolirati. Med izvedbo projekta se torej pojavlja cikel plana, izvedbe in kontrole na način, 
ki je predstavljen na spodnji sliki (Rodošek 1985). 
 
 
Slika 1: Cikel planiranja in kontroliranja ter možna kontrola projekta 
 
2.3 Terminsko (časovno) spremljanje 
 
Obvladovanje časovnega poteka projekta predstavlja zelo pomembno področje, saj vključuje procese, 
ki zagotavljajo realizacijo projekta v dogovorjenem časovnem roku. Pravočasna realizacija je skoraj 
vedno predmet pogodbe med naročnikom in izvajalcem, zato predstavlja pravočasnost izvedbe 
ponavadi enega bistvenih ciljev projekta (Jerele, 2006). 
 
Obvladovanje časa pa ima še širši pomen, saj lahko vpliva tudi na ostale cilje projekta in na ta način 
aktivira še druga področja obvladovanj. Tako lahko časovno zaostajanje izvedbe projekta glede na 
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terminski plan bistveno vpliva na stroške izvedbe, zaradi potreb po dodatnih virih izvedbe lahko celo 
finančno ogrozi pozitivno poslovanje izvajalskega podjetja, zaradi pogodbenih sankcij lahko 
neposredno vpliva na doseganje kakovosti izdelka itd. (Jerele, 2006). 
 
Terminski plan je torej osnova za izvedbo in spremljanje, saj se vsaki dejavnosti lahko določi njen 
začetek in konec. Vsi ti opisani procesi seveda spadajo v skupino planiranja projekta in jih je potrebno 
zaradi morebitnih kasnejših posledic zares vestno in premišljeno izvesti (Jerele, 2006). 
 
2.4 Finančno spremljanje 
 
Pri gradbenih projektih so stroški tesno povezani z viri, zato se priporoča tudi spremljanje in 
kontroliranje virov. Stroški se prav zaradi virov delijo na neposredne (direktne) in posredne 
(indirektne) stroške. Neposredni stroški predstavljajo stroške virov, ki so neposredno vezani na 
izvedbo in predstavljajo spremenljivi del stroškov, ker se spreminjajo z obsegom dela. Ti neposredni 
viri so pri gradbenih projektih opredeljeni kot delovna sila, mehanizacija, oprema in podizvajalci. 
Posredni del stroškov pa predstavljajo vsi tisti stroški, ki niso neposredno vezani na izvajanje 
potrebnih dejavnosti, so pa za realizacijo projekta in uresničevanje strateških ciljev nujno potrebni. V 
posredne stroške sodijo pripravljalna dela, zaključna dela, obratna režija in upravno-prodajna režija. 
Razlika med obema skupinama stroškov je torej v tem, da se neposredni stroški spreminjajo glede na 
obseg del, medtem ko se posredni stroški ne spreminjajo z obsegom del in so pogosto odvisni od 
vrednosti projekta (Jerele, 2006). 
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3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA PROJEKTA 
 
3.1 Opis projekta 
 
Obravnavan projekt je sestavljen iz izgradnje vzdrževalnih cestnih priključkov ter ureditev izgrajenih 
cestnih priključkov z ustrezno prometno signalizacijo. Projekt je razdeljen na sledeče sklope: D-4,              
D-6 in L-2N. Priključka D-4 in D-6 sta na lokaciji obstoječih gradbiščnih priključkih, ki sta bila 
zgrajena po projektu PZI »Ureditev gradbiščnih priključkov v času izvajanja zavarovanja brežin Save 
v sklopu izgradnje bazena HE Krško«. Priključek L-2N je predviden na lokaciji obstoječega priključka 
dostopne poti do zemljišč, nasproti priključka za naselje Presladol. Priključki so potrebni za dostop do 
vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško in dostop do zemljišč. 
 
Sestavni deli projekta so: 
? Ureditev priključka D-4 na G1-5/0335, Impoljca-Brestanica v km 8.152,07 – levo, 
? Ureditev priključka D-6 na G1-5/0361, Brestanica-Krško v km 0.519,00 – levo, 
? Ureditev priključka L-2N na R3-679/3909, Breg-Sevnica-Brestanica v km 18.723,00 –   
desno. 
 
 
Slika 2: Shema lokacij priključkov 
 
Ureditev priključka D-4 
 
Priključek je lociran na mestu obstoječega gradbiščnega priključka D-4, ki je bil predviden za potrebe 
gradnje HE Krško. Obstoječi gradbiščni priključek je bil preurejen. Na glavni cesti G1-5/0335, 
Impoljca-Brestanica je bil že obstoječi pas za levo zavijanje, ki je ohranjen. Priključek je predviden za 
uvoz in izvoz iz vseh smeri. 
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Priključek je lociran na glavni cesti G1-5/0335, Impoljca-Brestanica v km 8.152,07 – levo. Cesta na 
obravnavanem odseku poteka izven območja krajevnih tabel (priloga A.2). 
 
Širina obstoječega vozišča na območju priključka je cca. 10.50 m (pas za leve zavijalce). Priključek se 
bo uporabljal občasno, za vzdrževanje in dostop do zemljišč. Priključek je na glavno cesto priključen 
pod kotom 90o. 
 
Širina obstoječega gradbiščnega priključka je 7.00 metrov. V projektu je bilo predvideno zoženje 
priključka, ki pa se v dogovoru z upravljavcem ni izvedlo. 
 
Za izvedbo razširitve glavne ceste (za potrebe gradbiščnega priključka) je bil predviden naslednji 
zgornji ustroj:  
? AC 11 surf B 50/70 A3 deb. 4 cm, 
? AC 32 base B 50/70 A3 deb. 8 cm, 
? tamponski drobljenec D32 deb. 25 cm, 
? posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala deb. 40 cm. 
 
Ob predpostavki 1% rasti prometa bo v planskem obdobju (20 let), potrebna preplastitev s približno 4 
cm obrabne plasti asfalta. 
Prometna ureditev priključka je urejena z ustrezno prometno signalizacijo. 
 
 
Slika 3: Shematičen prikaz priključka D-4 
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Ureditev priključka D-6 
 
Priključek je lociran na mestu obstoječega gradbiščnega priključka D-6. Na območju priključka je bil 
izvedena rekonstrukcija glavne ceste G1-5/0361, Brestanica-Krško, po projektu PZI »Rekonstrukcija 
ceste G1-5/0361, Brestanica-Krško od km 0+480 do km 1+600«. Priključek je predviden za uvoz in 
izvoz v vseh smereh.  
 
Priključek je lociran na glavni cesti G1-5/0361, Brestanica-Krško v km 0.519,00 – levo. Cesta na 
obravnavanem odseku poteka izven območja krajevnih tabel (priloga A.3). 
 
Širina obstoječega vozišča na območju priključka je cca. 7.00 m. 
 
Priključek se bo uporabljal občasno za vzdrževanje in dostop do zemljišč. 
 
Prometna ureditev priključka je urejena z ustrezno prometno signalizacijo. 
 
 
Slika 4: Shematičen prikaz priključka D-6 
 
Ureditev priključka L-2N 
 
Lokacija priključka je na mestu obstoječega priključka dostopne poti do zemljišč, nasproti priključka 
za Presladol. 
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Priključek je na regionalni cesti R3-679/3909, Breg-Sevnica-Brestanica v km 18.723,00 – desno. 
Cesta na obravnavanem odseku poteka v območju tabel, ki označujejo bližino naseljenega območja 
(priloga A.1). 
 
Širina obstoječega vozišča na območju priključka je cca. 5.50 m. 
 
Priključek se bo uporabljal občasno- za vzdrževanje, dostop do čistilne naprave in dostop do zemljišč. 
 
Priključek je na regionalno cesto priključen pod kotom 75o. Širina priključka je 5.00 metrov. 
Priključek (vzdrževalna pot) se nato zoži na širino 3.00 metrov. Uvozni in izvozni radij sta sestavljena 
iz trakastih razmerij 2 : 1 : 3, kjer je osrednji radij pri uvozu R=6 m in izvozni osrednji radij R=8 m. 
Priključek in vzdrževalna pot do podvoza sta asfaltirana. V km 0.015 levo se na vzdolžno pot priključi 
dostopna pot do čistilne naprave predvideno po projektu PZI »Komunalna infrastruktura – HE Krško, 
kanalizacija Rožno«. Širina vzdrževalne poti na območju priključka dostopne poti je 5.00 m. Zaradi 
nedostopne preglednosti in v izogib rušitvi obstoječega objekta, je nasproti priključka postavljeno 
cestno ogledalo. 
 
Zgornji ustroj za vozišče priključka je izvedeno v sledeči sestavi: 
? AC 16 base B 50/70 A3 deb. 7 cm,  
? tamponski drobljenec D32 deb. 20 cm, 
? posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala deb. 35 cm. 
 
Nasipne in vkopane brežine so v naklonu 1 : 1.5, humuzirane in zatravljene. 
 
Prometna ureditev priključka je urejena z ustrezno prometno signalizacijo 
 
Opis sestave asfaltne zmesi: AC 16 base B 50/70 A3 deb. 7 cm 
AC Bitumenski beton (Asphalt Concrete) 
16  Največja debelina zrna  
Base Nosilna plast 
B 50/70 Cestogradbeni bitumen s penetracijo od 50 do 70 mm 
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Slika 5: Shematičen prikaz priključka L-2N in večnamenske poti 6 
 
 
Slika 6: Tipski prečni profil priključka (TPP = 6.0 m) 
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Slika 7: Tipski prečni profil priključka (TPP = 4.0 m) 
 
3.1.1 Organizacija gradbišča 
 
Pred pričetkom del je bilo potrebno pridobiti razna soglasja in pa seveda tudi številne projektne 
pogoje. 
 
»Soglasje k projektni dokumentaciji za: Izvedba priključkov vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško« 
je na zahtevo vložnika Dolenjska projektiva d.o.o. po pooblastilu investitorja Infra d.o.o. izdala  
Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki deluje v sklopu Ministrstva za infrastrukturo in prostor 
(MIP – DRSC). 
 
Prav tako je DRSC izdal »Projektni pogoji za izdelavo projekta za objekt: Izvedba priključkov 
vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško«. 
 
Po dosegljivih podatkih se v območju priključka D-6 nahaja tudi TK vod (podatki iz PISO za občino 
Krško). Na območju, kjer se nahaja TK vod je bila predvidena rušitev asfalta in izvedba bankine ob 
vozišču. V času, ko so se dela na tem območju izvajala je bila potrebna posebna previdnost, da ne bi 
prišlo do globljih izkopov in s tem poškodb TK voda. 
 
Po dosegljivih podatkih se tudi v območju priključka L-2N nahaja TK vod in javna razsvetljava 
(podatki iz PISO za občino Krško). Pred začetkom gradnje je bilo potrebno preveriti potek obstoječih 
komunalnih vodov, oziroma pri upravljavcu posameznega komunalnega voda naročiti zakoličbo le-
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tega in ga obvestiti o pričetku del. Ob enem je bilo potrebno med izvajanjem del paziti, da ne bi 
poškodovali TK voda.  
 
Prometna ureditev v času preureditve priključka (med gradnjo) D-4 
 
V času preurejanja priključka je bila zapora vozišča glavne ceste G1-5/0361, Brestanica-Krško, od km 
8.110 do km 8.185 – levo. Dolžina območja zožitve je 75 m, od km 8.110 do km 8.185. zapora je bila 
izven območja krajevnih tabel. Zapora Z-4(M), »cesta zunaj naselja – dvosmeren promet urejen na 
preostalem vozišču«. Širina preostalega vozišča, po katerem je potekal promet, je bila 3.00 + 0.25 m. 
Ob zapori so bile postavljene table pokončne zapore na razmiku 15 m oziroma na bolj nevarnih mestih 
zgoščeno. Ob zapori so bile lepljene RUMENE robne črte širine 15 cm. Talne označbe pred ureditvijo 
priključka so ostale. Zapora je bila predvidena 24 ur/dan. Izmenično utripajoče luči so morale biti prav 
tako prižgane 24 ur/dan. 
 
Uvoz in izvoz na gradbišče sta bila na območju zapore med tablami pokončne zapore. V času 
obratovanja gradbišča pa sta morala biti prisotna delavca z ustrezno odsevno obleko, ki sta skrbela za 
odstranitev tabel pokončne zapore, ko se je tovorno vozilo približevalo gradbišču (uvoz na gradbišče) 
in ko je vozilo zapuščalo gradbišče (izvoz iz gradbišča) ter skrbela za ponovno postavitev tabel 
pokončne zapore. 
 
Prometna ureditev v času preurejanja priključka (med gradnjo) D-6  
 
V času gradnje priključka je bila polovična zapora vozišča glavne ceste G1-5/0361, Brestanica-Krško, 
od km 0.463 do km 0.568. Dolžina območja zožitve je 145 m, od km 0.443 do km 0.588. Zapora je 
bila izvedena izven območja krajevnih tabel. Zapora Z-1(M), »cesta zunaj naselja – promet izmenično 
enosmeren, urejen s semaforji«. Širina preostalega vozišča, po katerem je potekal promet, je 3.30 m. 
Ob zapori so bile postavljene table pokončne zapore na razmiku 15 m oziroma na bolj nevarnih mestih 
zgoščeno. Ob zapori so bile lepljene RUMENE robne črte širine 15 cm. Zapora je bila predvidena 24 
ur/dan, urejena je bila s prometno odvisnimi semaforji. Izmenično utripajoče luči so morale biti prav 
tako prižgane 24 ur/dan. 
 
Uvoz in izvoz na gradbišče sta bila na območju zapore med tablami pokončne zapore. V času 
obratovanja gradbišča pa sta morala biti prisotna delavca z ustrezno odsevno obleko, ki sta skrbela za 
odstranitev tabel pokončne zapore, ko se je tovorno vozilo približevalo gradbišču (uvoz na gradbišče) 
in, ko je vozilo zapuščalo gradbišče (izvoz iz gradbišča) ter skrbela za ponovno postavitev tabel 
pokončne zapore. 
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Prometna ureditev v času gradnje priključka L-2N 
 
V času gradnje priključka je bila polovična zapora vozišča regionalne ceste R3-679/3909, Breg-
Sevnica-Brestanica, od km 18.685 do km 18.760, v dolžini 75.00 m. zapora je bila izvedena v 
območju tabel, ki označujejo bližino naseljenega kraja. Zapora Z-3(M), »cesta zunaj naselja – promet 
izmenično enosmeren, fizično ga urejajo posebej usposobljeni delavci«. Širina preostalega vozišča, po 
katerem bo potekal promet, je 2.75 m. Zaprta je bila desna polovica vozišča. Ob zapori so bile 
postavljene table pokončne zapore na razmiku 15 m oziroma na bolj nevarnih mestih, zgoščeno. 
 
Zapora je bila samo v delovnem času. Po končanem delovnem dnevu so zaporo umaknili z vozišča in 
znake za ročno usmerjanje prekrili oziroma obrnili. Table pokončne zapore so umaknili na bankino. 
Del vozišča, kjer je sedaj zgrajen priključek se je moral vzpostaviti v stanje, da je bilo prevozno in 
varno za vse udeležence v prometu. Lastnikom zemljišč in vzdrževalcem je moralo biti omogočen in 
varen dostop do zemljišč oziroma se je moralo gradbišče tako zavarovat, da ne bi predstavljalo 
nevarnosti za uporabnike oziroma udeležence v prometu. 
 
Uvoz in izvoz na gradbišče sta bila na območju zapore med tablami pokončne zapore. V času 
obratovanja gradbišča pa sta morala biti prisotna delavca z ustrezno odsevno obleko, ki sta skrbela za 
odstranitev tabel pokončne zapore, ko se je tovorno vozilo približevalo gradbišču (uvoz na gradbišče) 
in ko je vozilo zapuščalo gradbišče (izvoz iz gradbišča) ter skrbela za ponovno postavitev tabel 
pokončne zapore. Med gradnjo je bilo potrebno skrbeti za varnost vseh udeležencev v prometu 
(ustrezno zavarovati in označiti gradbišče). 
 
Varnostne ograje: 
? Namen je preprečiti zlet (zdrs) vozila s ceste ali prehoda vozila na nasprotno smerno vozišče 
in s tem preprečiti oziroma zmanjšati poškodbe potnikov v vozilu, oseb ter objektov ob 
vozišču oziroma zadržati vozila, ki nenadzorovano spremenijo smer vožnje iz smeri vozišča in 
jih ohraniti na smernem vozišču. 
? Pri postavitvi JVO je potrebno upoštevati Tehnične specifikacije za javne ceste Varnostne 
ograje, pogoje in načine postavitve. JVO mora biti postavljena izven preglednega polja 
priključka. 
? Na začetku je predvidena vkopana zaključnica dolžine 4 m. Stebrički so postavljeni zgoščeno, 
na razmiku 1.33 m. 
? Minimalni odmik ograje od zunanjega roba vozišča oziroma roba robnega pasu je 0.5. m, 
zgornji rob ograje pa ne sme biti na višini man kot 0.75 m nad robom vozišča oziroma robom 
robnega pasu. 
? Svetlobni odbojniki se nameščajo na JVO na 24 m, pri manjših radijih pa tabeli postavitve 
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smernikov, na 4 m, 8 m ali 12 m. Svetlobni odbojniki pritrjeni na JVO na desni strani v smeri 
vožnje so rdeči, na levi strani pa beli. 
 
Prometna ogledala: 
? Namenjena so zagotavljanju minimalne preglednostne razdalje, potrebne za varno 
vključevanje udeležencev v cestnem prometu s stranske ceste v promet na prednostno cesto. 
? Prometna ogledala morajo biti izdelana iz takih materialov ali tako, da je preprečeno 
nastajanje kondenza in zmrzovanju na površini ogledala, ki je namenjena zagotavljanju večje 
preglednostne razdalje. 
? Zunanji rob prometnega ogledala mora biti pobarvan ali prevlečen s snovjo, ki odseva 
svetlobo, izmenoma s polji rdeče in bele barve. 
? Ogledalo je pravokotne oblike dimenzije 800 x 600 mm. 
 
Na vsakem gradbišču so bili priskrbljeni pomožni gradbiščni prostori, ki so zajemali: 
? gradbiščna pisarna/garderoba (kontejner) 6.00 x 2.50 x 2.50 m, 
? sanitarije - Dixi 1.05 x 1.05 x 2.40 m. 
 
Gradbiščni kontejner je bil opremljen z gasilnim aparatom (ročni) in z omarico prve pomoči, ki se je 
nahajala v pisarni.  
 
Gradbišče je bilo načrtovano tako, da lahko dela na predmetnem objektu izvaja samo za to 
usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. Za varnost prometa in zavarovanje delovnega 
mesta (gradbišča) v skladu s soglasjem za gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren 
vsakokrat investitor oziroma izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del je materialno in kazensko 
odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom 
ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Gradbena dela je potrebno izvajati v času 
najmanjše frekvence prometa, tako da le-ta ne bodo ovirala prometa na cesti ter ogrožala prometne 
varnosti vseh udeležencev v prometu. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material od zunanjega 
roba vozišča državne ceste oddaljen vsaj 3.00 m ali tudi več, če to zahteva preglednost na državni 
cesti. V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor oz. 
izvajalec del v smislu z 74. člena Zakona o cestah pridobiti dovoljenje za delno zaporo ceste od 
Direkcije RS za ceste na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja dela. 
Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste – Območje Novo mesto. Investitor 
je dolžan po končanju del zaprositi Direkcijo RS za ceste, Sektor za upravljanje ceste za izvedbo 
komisijskega pregleda in prevzema izvedenih obnovitvenih del, ki se štejejo za vzdrževalna dela v 
javno korist. 
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Potrebno električno energijo za posamezno gradbišče so dobili iz bližnje električne napeljave. 
Potrebna električna napeljava pa se je do samega gradbišča vodila po gumijastih kablih. Ti kabli so 
bili pritrjeni na lesene drogove, tako da je bilo delo izpod električne napeljave nemoteno in je bil stik 
električne napeljave z delavcem kot tudi s stroji onemogočen. Električno napeljavo so izvedli za to 
usposobljeni delavci z vsemi predpisanimi zakoni in pravilniki.  
 
Za samo gradbišče ni bilo potrebe po tehnološki vodi. Pitno vodo za delavce na gradbišču pa so 
dovažali v plastenkah. Za čiščenje odpadnih voda iz sanitarij je poskrbelo podjetje, ki je priskrbelo 
gradbiščne sanitarije (WC). S tem podjetjem je bila sklenjena pogodba za redno čistočo sanitarij ter  
prevoz in odvoz sanitarij na oz. iz gradbišča. Razne deponije na gradbišču nismo izvajali, kajti zahteve 
za odmik deponij od cestišča so zelo stroge, kar pomeni dodaten strošek odkupa zemljišč za deponijo 
itd. Izkopan material smo takoj naložili na kamione in ga odpeljali na odpad. Vsako surovino, ki so jo 
potrebovali za vgraditev, je na gradbišče prišla na dan vgraditve, da ni bilo potrebe po skladiščenju.  
 
Vse tri priključke je bilo v času od izgradnje pa do odprtja priključka potrebno opremiti s takšno 
prometno signalizacijo kot je bila navedena v PZI. 
 
3.2 Pogodbena dokumentacija 
 
3.2.1 Pogodbe 
 
Gradbena pogodba je podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v 
dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču 
oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu 
bo za to plačal določeno ceno (Gradbena pogodba, 2014).  
 
Pred pričetkom kakršnih koli del je bilo seveda potrebno izvesti pogodbo z glavnim izvajalcem del. Na 
podlagi (projektantskega) predračuna je investitor odločal o izbiri glavnega izvajalca del. Podjetja so 
informativne cene projekta oz. ponudbe določale na podlagi projektantskega predračuna in na osnovi 
svojih kalkulacij ter popisov del. Investitor se je za dodelitev projekta glavnemu izvajalcu odločil na 
podlagi primernosti cene ter potrebnega kadra in referenc za opravljanje tovrstnih gradbenih del. 
Investitor se je odločil za enega samega izvajalca, in s tem prepustil vse skrbi o morebitnih 
podizvajalcih glavnemu izvajalcu del. Na osnovi analize cen sta se izvajalec in naročnik oz. investitor 
dogovorila o najbolj smiselni izvedbi (rešitvi) projekta. Na podlagi te rešitve je bil podan pogodbeni 
predračun. 
 
Glavna pogodba je bila dodeljena enemu podjetju, ki je vsa dela opravilo samo. Podjetje je opravilo 
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vsa gradbena dela, kot so: 
? preddela, 
? zemeljska dela, 
? voziščne konstrukcije, 
? odvodnjavanje, 
? prometna oprema. 
 
Vse kar ni podjetje opravilo so tuje storitve. Med njih upoštevamo: 
? izdelavo projektne dokumentacije, 
? izdelavo elaborata za vpis v BCP, 
? dodatni stroški za postavitev začasne prometne signalizacije in delo pod prometom, 
? dodatni stroški za izdelavo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za zaporo. 
 
3.2.2 Pogodbeni predračun  
 
Za potrebe HE Krško je investitor izdal javni razpis oz. naročilo za izgradnjo oz. rekonstrukcijo 
priključkov vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško. Za omenjen projekt je bil izdelan PZI ter 
projektantski popis del za vsak posamezen odsek oz. priključek posebej. Na podlagi te dokumentacije 
so se lahko razna podjetja prijavila na javni razpis. Po pregledu vseh ponudb je investitor izbral 
najprimernejšo ponudbo, ki je bila v skladu z vsemi potrebami ter da je podjetje izpolnjevalo potrebne 
reference oz. znanja za izdelavo takšnega projekta. Poleg teh smernic oz. temeljev je bil še en velik 
pogoj, in to je primerna cena. V tem primeru izvajalec ni bil najcenejši, je pa izpolnjeval vse potrebne 
pogoje za izgradnjo objekta. 
 
Za vsak priključek posebej je bil narejen popis del ter projektantski predračun. V popisu so bile vse 
predvidene predizmere ter vrednost posameznega dela na enoto postavke. Na koncu je bilo še vse 
skupaj pomnoženo in sešteto v pogodbenem predračunu za posamezen odsek oz. priključek. Pogodba 
je bila sestavljena iz sledečih priključkov:  
? priključek D-4, 
? priključek D-6, 
? priključek L-2N, 
? večnamenska pot 6 
(V prilogi C je prikazan celotni popis del z projektantskim predračunom, pogodbenim predračunom in 
pa dejansko ceno projekta.) 
Popis del za priključek D-4 vsebuje naslednja poglavja in podpoglavja: 
? preddela,  
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? geodetska dela, 
? odstranitev prometne opreme, 
? porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij, 
? zemeljska dela, 
? izkopi, 
? brežine in zelenice, 
? prevozi, razprostiranje in ureditev deponije materiala, 
? voziščne konstrukcije, 
? bankine, 
? prometna oprema, 
? pokončna oprema ceste, 
? označbe na vozišču, 
? oprema za vodenje prometa, 
? oprema za zavarovanje prometa, 
? tuje storitve 
? preskus, nadzor in tehnična dokumentacija. 
 
Vrednost priključka D-4 je po predizmerah in po pogodbenem predračunu ocenjena na  25.797,27 €. V 
to ceno je vštet tudi DDV. Delež DDV-ja je 22%. 
 
Preglednica 1: Pogodbeni predračun po dejavnostih (D-4) 
DEJAVNOSTI D-4 
preddela 188,40 € 
zemeljska dela 0,00 € 
voziščne konstrukcije 0,00 € 
odvodnjavanje 0,00 € 
prometna oprema  17.456,90 € 
tuje storitve 3.500,00 € 
SKUPAJ (brez DDV-ja): 21.145,30 € 
SKUPAJ (z 22% DDV): 25.797,27 € 
 
Popis del za priključek D-6 vsebuje naslednja poglavja in podpoglavja: 
? preddela,  
? geodetska dela, 
? odstranitev prometne opreme, 
? porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij, 
? zemeljska dela, 
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? izkopi, 
? planum temeljnih tal, 
? nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj, 
? brežine in zelenice, 
? prevozi, razprostiranje in ureditev deponije materiala, 
? voziščne konstrukcije, 
? nosilne plasti, 
? obrabne in zaporne plasti, 
? robni elementi vozišča, 
? bankine, 
? odvodnjavanje, 
? površinsko odvodnjavanje, 
? globinsko odvodnjavanje – kanalizacija 
? jaški 
? prometna oprema, 
? označbe na vozišču, 
? oprema za vodenje prometa, 
? oprema za zavarovanje prometa, 
? tuje storitve 
? preskus, nadzor in tehnična dokumentacija. 
 
Vrednost priključka D-6 je po predizmerah in po pogodbenem predračunu ocenjena na 5.443,40 €. V 
to ceno je vštet tudi DDV. Delež DDV-ja je 22%. 
 
Preglednica 2: Pogodbeni predračun po dejavnostih (D-6) 
DEJAVNOSTI D-6 
preddela 188,40 € 
zemeljska dela 0,00 € 
voziščne konstrukcije 0,00 € 
odvodnjavanje 0,00 € 
prometna oprema  673,40 € 
tuje storitve 3.600,00 € 
SKUPAJ (brez DDV-ja): 4.461,80 € 
SKUPAJ (z 22% DDV): 5.443,40 € 
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Popis del za priključek L-2N vsebuje naslednja poglavja in podpoglavja: 
? preddela,  
? geodetska dela, 
? čiščenje terena, 
? odstranitev prometne opreme, 
? porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij, 
? zemeljska dela, 
? izkopi, 
? planum temeljnih tal, 
? nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj, 
? brežine in zelenice, 
? prevozi, razprostiranje in ureditev deponije materiala, 
? voziščne konstrukcije, 
? nosilne plasti, 
? bankine, 
? odvodnjavanje, 
? globinsko odvodnjavanje –drenaže, 
? prometna oprema, 
? pokončna oprema cest, 
? oprema za vodenje prometa, 
? oprema za zavarovanje prometa, 
? tuje storitve 
? preskus, nadzor in tehnična dokumentacija. 
 
Vrednost priključka L-2N  je po predizmerah in po pogodbenem predračunu ocenjena na  22.601,72 €. 
V to ceno je vštet tudi DDV. Delež DDV-ja je 22%. 
 
Preglednica 3: Pogodbeni predračun po dejavnostih (L-2N) 
DEJAVNOSTI L-2N 
preddela 586,50 € 
zemeljska dela 6.585,50 € 
voziščne konstrukcije 5.923,00 € 
odvodnjavanje 560,00 € 
prometna oprema  1.271,00 € 
tuje storitve 3.600,00 € 
SKUPAJ (brez DDV-ja): 18.526,00 € 
SKUPAJ (z 22% DDV): 22.601,72 € 
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Popis del za večnamensko pot 6 vsebuje naslednja poglavja in podpoglavja: 
? preddela,  
? čiščenje terena, 
? porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij, 
? zemeljska dela, 
? izkopi, 
? planum temeljnih tal, 
? nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj, 
? brežine in zelenice, 
? prevozi, razprostiranje in ureditev deponije materiala, 
? voziščne konstrukcije, 
? nosilne plasti, 
? obrabne in zaporne plasti, 
? bankine, 
? prometna oprema, 
? pokončna oprema cest, 
? oprema za vodenje prometa, 
? oprema za zavarovanje prometa, 
 
Vrednost večnamenske poti 6  je po predizmerah in po pogodbenem predračunu ocenjena na 
15.300,59 €. V to ceno je vštet tudi DDV. Delež DDV-ja je 22%. 
 
Preglednica 4: Pogodbeni predračun po dejavnostih (večnamenska pot 6) 
DEJAVNOSTI večnamenska pot 6 
preddela 23,63 € 
zemeljska dela 3.479,39 € 
voziščne konstrukcije 9.038,45 € 
odvodnjavanje 0,00 € 
prometna oprema  0,00 € 
tuje storitve 0,00 € 
SKUPAJ (brez DDV-ja): 12.541,47 € 
SKUPAJ (z 22% DDV): 15.300,59 € 
 
Vsako zgoraj našteto poglavje ima pod sabo mnoga podpoglavja. Vsako izmed podpoglavij pa je 
razdeljeno še na podrobnejše opisane postavke, ki opisujejo vsako posamezno delo posebej. Vsaka 
izmed postavk je sestavljena iz številke oz. šifre normativa, opisom postavke, enoto mere postavke, 
količine postavke ter vrednost postavke, ki je zmnožek med enoto mere in pa količino. Končni znesek 
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za posamezen priključek smo dobili tako, da smo vrednosti postavk po posameznih sklopih sešteli in 
dobili končno ceno, kateri je bilo potrebno dodati še DDV. 
 
Preglednica 5: Primer (izsek) iz popisa del 
 
 
Skupna vrednost celotnega projekta oz. priključkov D-4,D-6,L-2N ter večnamenske poti 6 znaša 
56.674,57 €, če pa ceni dodamo še davek na dodano vrednost pa je ta cena 69.142,98 € . Najvišja cena 
predračuna je bila za priključek D-4, ki je znašala  25.797,27 €, sledil mu je priključek L-2N z ceno 
22.601,72 €, nato je bila večnamenska pot 6 z ceno 15.300,59 €, najcenejši pa je bil priključek D-6, ki 
je znašal 5.443,40€.  
Preglednica 6: Vrednost posameznega projekta 
PROJEKT 
POGODBENI 
PREDRAČUN 
(brez DDV-ja) 
POGODBENI 
PREDRAČUN  
(z 22% DDV) 
D-4 21.145,30 € 25.797,27 € 
D-6 4.461,80 € 5.443,40 € 
L-2N 18.526,00 € 22.601,72 € 
večnamenska pot 6 12.541,47 € 15.300,59 € 
SKUPAJ: 56.674,57 € 69.142,98 € 
 
3.2.3 Terminski plan 
 
Terminski plan je za obravnavan projekt razdeljen na 4 dele. Prav tako kot pogodbeni predračun je 
terminski plan sestavljen iz priključka D-4, D-6, L-2N ter večnamenske poti 6. Za vsak priključek 
posebej je bil narejen terminski plan. Terminski plan posameznega priključka je razdeljen na dela, ki 
so bila navedena na predračunu (pogodbenem). Trajanje posameznega dela oz. dejavnosti je bilo 
smiselno razporejeno. Za bolšjo preglednost vseh priključkov je bil izdelan še skupni terminski plan, 
na katerem je bilo označeno samo trajanje, začetek in pa konec del posameznega priključka. 
oznaka opis količina enota projektantska cena količina x cena
postavke  postavke postavke za enoto
1. PREDDELA
1.1. GEODETSKA DELA
11 122 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi
trase ostale javne ceste v gričevnatem
terenu 0,080 km 1.200,00 96,00
11 222 Postavitev in zavarovanje prečnega
profila ostale javne ceste v gričevnatem 
terenu 8,00 kos 24,00 192,00
1.2. ČIŠČENJE TERENA
12 112 Odstranitev grmovja na redko porasli
površini (do 50 % pokritega tlorisa) -
strojno                                      
OPOMBA: količina zajema tudi
območje preglednostnega trikotnika 90,00 m2 0,50 45,00
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Terminski plan posameznega odseka oz. priključka je narisan na gantogram. Na gantogramu so podani 
naslednji podatki: 
? ime projekta, 
? oznaka in opis dejavnosti, 
? trajanje izvedbe dejavnosti, 
? začetek dela, 
? konec dela. 
 
Terminski plan se izvaja tako kot bodo potekala dela.  Na gantogramu je napisano vse, kar je 
navedeno v zgornjih alinejah. Poleg opisa posameznega dela pa je dejavnost opremljena še s časovno 
skalo, ki nazorno prikazuje trajanje dejavnosti. Dejavnosti imajo med seboj različne povezave. 
Poznamo 4 povezave med dejavnostmi, med katerimi je najbolj pogosta finish – to – start (konec-
začetek). Poznamo še povezave start – to – start (začetek-začetek), finish – to – finish (konec-konec) 
in pa start – to – finish (začetek-konec). Terminski plan vsebuje 5 delovnih dni, se pravi od ponedeljka 
do petka, kar pomeni, da so vikendi dela prosti dni, oz. niso všteti v terminski plan. Sam projekt naj bi 
se začel izvajati v ponedeljek 25. 8. 2014 in končal prav tako v ponedeljek 15. 12. 2014. Kot je 
razvidno je trajanje projekta ocenjeno na 81 delovnih dni, če odštejemo izostanek vikendov. Priključek 
D-4 naj bi se začel graditi 25. 8. 2014 ostali pa dan pozneje. 
 
Prvi priključek D-4 je sestavljen iz petih dejavnostih. Trajanje prvega priključka je 40 dni, in sicer od 
25.8.2014 pa do 17.10.2014. Dejavnosti si sledijo v naslednjem vrstnem redu: preddela, zemeljska 
dela, voziščne konstrukcije, prometna oprema in tuje storitve. Prvi dve dejavnosti si sledijo ena z 
drugo, le da se zemeljska dela začnejo tik pred koncem preddel. Voziščne konstrukcije, ki obsegajo 
samo izdelavo bankin, se začnejo izvajati nekje na polovici trajanja zemeljskih del oz. na polovici 
končanja izkopov. Prometna oprema se je začela izvajati dan pred koncem izvajanja zemeljskih del. 
Tuje storitve pa so se začele dva dni po koncu izvajanja prometne opreme, in sicer je bilo tako zaradi 
vikenda. 
 
Kot je bilo že omenjeno naj bi se ostali trije priključki začeli izvajati dan kasneje od prvega priključka. 
Priključek D-6 naj bi se začel izvajati v torek 26. 8. 2014 in končal 3. 11. 2014. Trajanje priključka je 
ocenjeno na 50 delovnih dni. Dejavnost naj bi se začela s preddeli, sledijo mu zemeljska dela, ki se 
predvidoma začnejo 4 dni pred koncem predhodne dejavnosti. Med zemeljskimi deli naj bi se izvajalo 
tudi odvodnjavanje, ki naj bi se začelo dan po končanju izkopov. Končanje izkopa je bil tudi pogoj, da 
bi se lahko začelo izvajati odvodnjavanje. Predviden začetek gradnje voziščnih konstrukcij je bila dan 
pred koncem zemeljskih del. 4 dni po koncu izvajanja voziščne konstrukcije je bila na vrsti izvedba 
oz. postavitev prometne opreme. Po končanju postavitve prometne opreme naj bi se naslednje jutro 
začela izvajati še zadnja dejavnost po imenu tuje storitve. 
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Priključek L-2N naj bi se prav tako začel izvajati v torek 26. 8. 2014 in trajal 50 delovnikov do 3. 11. 
2014. Terminski plan tega priključka sestoji iz šestih glavnih dejavnosti. Tako kot pri vsakem projektu 
je bil predviden začetek del s preddeli. 3 dni pred koncem preddel je bil predviden začetek zemeljskih 
del. Odvodnjavanje naj bi se začelo izvajati 10 dni po začetku izvajanja zemeljskih del, in se končalo 
po petih dneh.  Zemeljska dela ter voziščne konstrukcije so se prenehale izvajati isti dan. Dva dni po 
končanju zemeljskih del ter voziščnih konstrukcij so začeli vozišče opremljati z prometno opremo. Tik 
pred končanjem postavitve prometne opremo pa so se začele izvajati tudi tuje storitve, ki so potekale 
10 dni. 
 
Prav tako je bilo na dan 26. 8. 2014 predvideno  izvajanje  dela na večnamenski poti 6. Dela so bile 
predvidena do 15. 12. 2014 in bi obsegala 80 delovnih dni. Preddela so bila predvidena za začetek, 
nadaljevalo pa naj bi se z zemeljskimi deli. Po sedemnajstih dnevih naj bi se začele izvajati voziščne 
konstrukcije, ki so naj bi se končale 9 dni kasneje kot zemeljska dela. Nato si zaporedno sledita še dve 
dejanji, in sicer sta to postavitev prometne opreme in tuje storitve. 
 
S tem naj bi se zaključil tudi celoten projekt, in sicer z dnem 15. 12. 2014. Kot je bilo že omenjeno se 
je projekt izvajal 81 delovnih dni. 
 
(Terminski plan je nazorno prikazan v prilogi D.) 
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4 POTEK IZVEDBE PROJEKTA 
 
4.1 Vodenje gradbišča 
 
Pri podjetju, pri katerem sem dobil obravnavan projekt »Izvedba priključkov vzdrževalnih poti za 
potrebe HE Krško«, sem poleg samega PID-a in PZI-ja pridobil še gradbeni dnevnik in pa knjigo 
obračunskih izmer. V gradbenem dnevniku so bili zapisani vsi podatki o izvajanju del na posamezen 
delavnik. Tako kot vsak gradbeni dnevnik je bil sestavljen iz posebej narejenih listov, ki služijo za 
zabeleženje raznovrstnih podatkov. Prve strani dnevnika so formalnega pomena, kajti v njih so 
zapisani podatki o investitorju, izvajalcu, odgovornem vodju del, itd. Vsebinski listi gradbenega 
dnevnika pa so opremljeni z: 
? datum, 
? delovni čas, od  do, 
? vreme, 
? št. delavcev, št. strojev, 
? kratek opis. 
 
 
Slika 8: Gradbeni dnevnik 
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Še bolj pomembna pa mi je bila knjiga obračunskih izmer, kajti v njej sem dobil podatke o dejanskem 
stanju projekta. Tu je bilo razvidno vse, kar se je na samem objektu delalo in zaračunavalo. Tako da 
sem lahko na podlagi tega dobil dejansko ceno projekta, ki je za razliko od večine projektov manjša 
kot v projektantskem  predračunu in pa večja od pogodbenega predračuna. Cena se je spreminjala, ker 
je bil velik del priključkov D-4 ter D-6 samo rekonstrukcija in je bilo mnogo postavk iz predračuna in 
predizmer izpuščenih. Veliko mi je o poteku in izvajanju del povedal sam delovodja tega projekta, kar 
mi je prišlo še kako prav. Delovodja mi je obrazložil vse podrobnosti, ki so bile pomembne pri teh 
priključkih. S pomočjo vseh teh podatkov sem si nekako sestavil celotno sliko izvajana del na 
projektu. 
 
 
Slika 9: List iz knjige obračunskih izmer 
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Na podlagi pridobljenega gradbenega dnevnika in pa knjige obračunskih izmer sem najprej uredil 
digitalno preglednico za gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer (priloga C). V elektronski 
obliki preglednic se nahajajo enaki podatki, kakor so bili navedeni v papirnati obliki. Gradbeni 
dnevnik (priloga B) sem naredil tako, da sem v preglednico vnašal podatke za vsak delavnik posebej. 
Vnesel sem vse podatke, ki so bili tudi v papirnati različici, le da je ta različica narejena v digitalni 
obliki. Za knjigo obračunskih izmer pa sem naredil obrazec, v katerega sem za vsak priključek posebej 
napisal čisto vse postavke, tudi tiste, ki so bile predvidene v popisu del in se po dejanskem stanju niso 
uporabile. Tako sem lahko v enem obrazcu dobil tri različne cene. Prva je cena popisa del oz. 
projektantski predračun, sledi ji cena pogodbenega  predračuna ter na koncu še dejanska cena projekta. 
Projektantski predračun je le formalnost in je nekje okvirna cena projekta, na katero se ne smemo 
preveč zanašati. 
 
4.1.1 Organizacija del 
 
Avgust, 2014 
 
Kot je bilo predvideno so se dela začela izvajati v ponedeljek 25. 8. 2014. Dela so se začela na 
priključku L-2N, kjer se je izvedla zakoličba trase, ter postavitev gradbenih kontejnerjev in sanitarij. 
Prvi dan so dela potekala le dve uri, kajti zaradi pomanjkljivih podatkov se celotna zakoličba ni 
morala izvesti. V avgustu se je zaradi slabih razmer oz. zaradi kakršnih koli drugih težav delo izvajalo 
samo še en dan. Na ta dan so delavci skupaj z vodstvom poizkušali dokončati zakoličbo priključka L-
2N, vendar jim to ni uspelo zaradi slabih vremenskih okoliščin. Poletje leta 2014 je bilo zelo deževno, 
tako da so imeli izvajalci del zelo veliko težav z vremenom. 
 
 
Slika 10: Priključek L-2N 
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September, 2014 
 
Kot sem že omenil so se dela v septembru zaradi dežja začele šele v sredo 3. 9. 2014, in so potekala le 
dve uri, kajti zopet se  je vreme poslabšalo in prišlo je do prekinitve zakoličbe, ki se je izvajala na 
večnamenski poti 6. Sledil je še en deževen dan in nato se je v petek v precej mokrem, a nedeževnem 
dnevu, izvedla dokončna zakoličba na večnamenski poti 6. Na ta dan sta bili že skupaj zakoličena 
večnamenska pot 6 in pa priključek L-2N. Po vikendu so se delavci in odgovorni zbrali na priključku 
D-6, kjer bi morali pričeti z ostalimi preddeli. Zaradi medsebojnih usklajevanj (naročnik-DRSC) glede 
prometne signalizacije na že prej omenjenem priključku D-6, se dela niso začela. Vodstvo se je na dan 
10. 9. 2014 odločilo, da se zaradi usklajevanj prometne ureditve dela ne morejo izvajati. Poleg 
usklajevanj pa je bilo napovedano deževno obdobje najmanj do 15. 9. 2014. Kljub temu da so se vsi 
delavci in odgovorni zbrali na dan, ko so se vremenske razmere izboljšale, se gradbena dela niso 
mogla izvajati zaradi razmočenosti tal. Ko se je po dnevu lepega vremena stanje na lokaciji izgradnje 
oz. rekonstrukcije priključka izboljšalo, so se nadaljevala preddela. Začelo se je čiščenje trase 
večnamenske poti 6, nasipavanje materiala za cestišče in niveliranje cestišča. V pomoč pri čiščenju 
trase sta bila na gradbišče pripeljana bager in greder. Za transport nasipnega materiala pa so poskrbeli 
trije kamioni. Nasipi lomljenca in grederiranje ter utrjevanje se je izvajalo še naslednje tri dni. Za 
potrebe utrjevanje materiala so na gradbišče pripeljali še rovokopač in valjar.  Po vikendu je prišlo na 
vrsto novo opravilo, in sicer urejanje bankin na večnamenski poti 6. Za te potrebe smo na gradbišču 
potrebovali en bager, ki je urejal in utrjeval bankine ter en kamion, da je navažal material.  Na isti dan 
22. 9. 2014 se na željo zameno investitorja (nadzor) v priključku D-6 ne ruši in spreminja potek 
cestnih robnikov. Prav tako se je na željo investitorja spremenila linija in potek odbojne »JVO« ograje.  
Dan pozneje se je začel navoz in vgrajevanje posteljice v voziščno konstrukcijo večnamenske poti 6 
ter grederiranje vozišča. Za ta dela smo potrebovali en greder in pa tri kamione. Ista dela so potekala 
tudi dan pozneje. Po dodatnem naročilu nadzora je bilo potrebno dvigniti nivo električnih jaškov na 
nov nivo nivelete. Za to smo potrebovali bager, kamion za dovoz materialov in pa kompresor. 
Dokončanje del dviga elektro jaškov na novo niveleto so se izvajala tudi naslednji dan. Po dodatnem 
naročilu nadzora je bilo potrebno položiti še nekaj cestnih robnikov. Izvedlo pa se je tudi barvanje črt 
in postavitev prometnih znakov na priključkih D-4 ter D-6. Zaradi lepega vremena so dela potekala 
tudi v soboto 27. 9. 2014, in sicer so se urejale bankine na večnamenski poti 6. Za urejanje smo 
potrebovali samo en bager in pa enega pomožnega delavca. Po nedeljskem počitku se je v ponedeljek 
nadaljevalo urejanje bankin. Na zadnji dan tekočega meseca je na večnamenski poti 6 potekalo še 
humusiranje in čiščenje omenjenega priključka oz. gradbišča. 
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Slika 11: Večnamenska pot 6 
 
Oktober, 2014 
 
Dela v mesecu oktobru so se zaradi dežja in razmočenega terena začela v torek 7. 10. 2014, in sicer na 
priključku L-2N. Dela so se pričela s preddeli in pa zemeljskimi deli.  Z bagrom in dvema kamionoma 
smo odkopali humus in ga odpeljali na deponijo podjetja. Potrebno je bilo še posekati grmovje in pa 
nekaj večjih dreves. Naslednja dva dni se je izvajal navoz grade v nasip, za katerega so bili zadolženi 
trije vozniki kamionov. Potrebno je bilo sprotno planiranje in grederiranje nasipa z grederjem in pa še 
utrjevanje nasipa z valjarjem. Na koncu drugega dneva navoza je bil potreben še odvoz starega 
odpadnega asfalta na odpad ter narediti zakoličbo komunalnih vodov. V petek 10. 10. 2014 je strojnik 
z grederjem preurejal vozišče v projektirane sklone. Poleg ureditve vozišča je bilo potrebno še dodatno 
utrditi nasip in brežine. Ker je bila na sporedu zopet lepa in suha sobota, so se odgovorni vodje del 
odločili, da dela potekajo tudi v soboto. Tako so v soboto še planirali in urejali vozišče, da so ga 
pripravili za asfaltiranje. Ko je bilo vozišče končano, pa so z bagrom humusirali še brežine. Po 12 
dnevnem deževnem obdobju se je v četrtek 23. 10. 2014 na priključku L-2N izvajalo asfaltiranje 
cestišča. Za potrebe asfaltiranja so bili na gradbišču trije valjarji, dva kamiona in pa finišer. Po 
asfaltiranju priključka L-2N je bilo na vrsti asfaltiranje večnamenske poti 6. Dan pred asfaltiranjem je 
na samem gradbišču potekala priprava vozišča na asfaltiranje, v kateri sta sodelovala po en bager in pa 
kamion. Nato je bil čas za asfaltiranje, pri katerem sta sodelovala dva kamiona, finišer in bager. 
Asfaltiranje, ki je potekalo v torek 28. 10. 2014, je bilo tudi zadnje dejanje v mesecu oktobru, kajti 
nato je sledilo obdobje padavin. 
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Slika 12: Rekonstrukcija glavne ceste pri priključku D-4 
 
 
Slika 13: Priključek D-4 
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November, 2014 
 
Dela so se pričela v ponedeljek 10. 11. 2014. Začela se je postavljati odbojna ograja na priključku D-6, 
L2-n ter popravilo (višinsko) ograj na večnamenski poti 6.  Na ta dan so delavci uredili tudi prometno 
signalizacijo na priključki L-2N, in sicer so postavljali smernike, potrebne prometne znake, ki so bili 
predpisani s projektom ter ogledalo. Za konec dneva pa je bilo potrebno urediti še bankine na 
priključku. Ker so se dela na dan 10. 11. 2014 tudi na ostalih priključkih oz. gradbiščih končala, so 
delavci s pomočjo avtodvigala pospravili gradbiščne kontejnerje in sanitarije ter pospravili vsa 
gradbišča. Delovodja je tudi na dan končanja del obvestil nadzor, da so z 10. 11. 2014 končana 
naročena dela. Prosil je tudi za čim prejšnji komisijski pregled in predajo gradbišča oz. izvedenih del, 
če ustrezajo vsem predpisom in pogojem ter sovpadajo z gradbeno dokumentacijo. 
 
 
Slika 14: Priključek D-6 
 
 
Slika 15: Opozorilna tabla 1 
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Slika 16: Opozorilna tabla 2 
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5 ANALIZA ODSTOPANJ 
 
5.1 Analiza odstopanj predračuna od končnega obračuna 
 
V analizi odstopanj pogodbenega predračuna od končnega obračuna bom predstavil vse vrste 
odstopanj, ki so se pojavile med samo gradnjo projekta oz. vzdrževalnih cestnih priključkov za potrebe 
HE Krško. Govoril bom tudi o dobičkih, plusih ali raznih minusih, ki si jih je izvajalec ustvaril tekom 
izvajanja priključkov (prikaz odstopanj je prikazan v prilogi C).   
 
5.1.1 Seznam odstopanj in vzroki 
 
V gradbeni praksi so zamude in spremembe planov vsakdanja stvar vsakega projekta. Tako je tudi v 
obravnavanem projektu prišlo do raznih sprememb in pa do dodatnih del, ki niso bila upoštevana v 
predračunu. Odstopanja med predračunom in obračunom, ki so se pojavila na obravnavanem projektu, 
so sledeča: 
? Prometna oprema D-4 
? Spremeni se dolžina izdelave tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno 
belo barvo, posipa z drobci, ki se izvaja strojno z debelino plasti 250 mm ter širino črte 15 cm. 
Dolžina talne označbe se zmanjša za polovico, ker so obstoječe talne označbe še v dobrem 
stanju. (2.638,00 € plusa) 
? Spremeni se površina tankoslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču z enokomponentno 
belo barvo, posipa z drobci, ki se izvaja strojno z debelino plasti 250 μm ter širino črte 50 cm. 
Površina se zmanjša za polovico, ker je bila predračunska količina predvidena za večji del 
priključka. (16,00 € plusa) 
? Zmanjša se površina tankoslojnih prečnih in ostalih označb nad 1,5 m2 na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, posipa z drobci, ki se izvaja  strojno z debelino plasti 250 mm. 
Površina se zmanjša iz 360 m2 na 138,4 m2. (3.102,40 € plusa) 
? Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm se zmanjša 
za cca. 60%. (159,60 € plusa) 
? Poveča se količina odstranitve  neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 10 do 
15 cm. Količina se poveča za 130 %. (-1.687,00 €) 
? Za 400 m1 se poveča odstranitev nalepljenih talnih označb z vozišča. (-1.165,80 €) 
? Ni bilo potrebe po odstranjevanju 190 m2 nalepljenih talnih označb. (1.520,00 € plusa) 
? Ni bilo potrebe po dobavi in postavitvi plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 
mm, z odsevnikom iz katadioptra. (30,00 € plusa) 
 
Vrednost predračuna priključka D-4 je bila  21.145,30 € (brez DDV-ja), dejanska vrednost projekta po 
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obračunih pa je bila 16.532,10 € (brez DDV-ja). Odstopanje, ki se je pojavilo v priključku D-4 je 
znašalo 4.613,20 € (brez DDV-ja). Vrednost projekta je bila manjša zaradi manjših količin porabljene 
prometne opreme. 
 
Preglednica 7: Odstopanje (D-4) 
PROJEKT 
POGODBENI 
PREDRAČUN 
DEJANSKA 
CENA 
RAZLIKA 
D-4 21.145,30 € 16.532,10 € 4.613,20 € 
 
? Prometna oprema D-6 
? Dodatno se izvede tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, 
posipa z drobci, ki se izvaja strojno z debelino plasti 250 mm ter širino črte 15 cm. Dolžina 
talne označbe znaša 15,00 m1. (-30,00 €) 
? Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm, dolžina se 
poveča za 100%. (-9,60 €) 
? Dodatna odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 10 do 15 cm. (-
35,00 €) 
? Dodatno je bilo potrebno dobaviti in vgraditi 2 kosa vkopane zaključnice, dolžine 4 m.  (-
108,00 €) 
? Potrebno je bilo dobaviti in vgraditi 15 m1 več jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za 
nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5. (-400,00 €) 
 
Odstopanja, ki so se pojavila pri priključku D-6, so se zgodila zgolj zaradi prometne opreme. Vrednost 
projekta je bila ocenjena z predračunom na ceno  4.461,80 € (brez DDV-ja), dejanska cena obračuna 
pa je znašala za  582,60 € več, in sicer 5.044,40 € (brez DDV-ja). 
 
Preglednica 8: Odstopanje (D-6) 
PROJEKT 
POGODBENI 
PREDRAČUN 
DEJANSKA 
CENA 
RAZLIKA 
D-6 4.461,80 € 5.044,40 € -582,60 € 
 
? Preddela večnamenska pot 6 
? Rezanje asfaltne zmesi s talno diamantno žago, debeline 10 cm – zasek, se je povečalo za 2 
m1. (-2,78 €) 
? Zemeljska dela večnamenska pot 6 
? Ni bilo potrebe po  površinski odkop plodne zemljine 1. kategorije (humusa), strojno z 
odrivom do 50 m. (311,55 € plusa) 
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? Dodatno je bilo potrebno  površinski odkop plodne zemljine 1. kategorije (humusa) v volumnu 
62,4 m3, nakladati s strojem. (-106,08 €) 
? Dodaten prevoz materiala – humusa – na razdaljo 4000 m – 5000 m. (-316,15 €) 
? Dodaten prevoz materiala – zemljine – na razdaljo 4000 m – 5000 m (-65,89 €) 
? Za cca. 300 m2 se poveča ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne kamnine 2. kategorije. 
(-116,24 €) 
? Ni bilo potrebe po humuziranju 920 m2 brežin brez valjanja, v debelini 15 cm, ki bi se izvajalo 
strojno. (460,00 € plusa) 
? Približno za 1300 m2 se poveča strojno fino planiranje in humuziranje zelenic brez valjanja v 
debelini 10 cm. (-997,84 €) 
? Za cca. 400 m2 se poveča tudi površina zatravitev s semenom. (-214,51 €) 
? Potreba po  zaščiti brežine z lomljencem, vgrajenim na podložni beton ni bilo potrebno izvesti 
zaradi že obstoječe obložene brežine. (454,80 € plusa) 
? Dodatno je bilo potrebno  razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine, 2. kategorije.                    
(-23,09 €) 
 
Zemeljska dela na večnamenski poti 6 so bila za 613,44 € (brez DDV-ja) dražja kot po predračunu. 
? Voziščne konstrukcije večnamenska pot 6 
? Iz 17 m3 se na 666,62 m3 poveča izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 
drobljenca, iz kamnine v debelini 30 cm (tampon). To je največji del odstopanja v tem 
projektu, ki se je pripetilo zaradi napačne ocene nasipa. (-6.846,99 €) 
? Za cca. 80% se je povečala izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca 
zrnavosti 0/16 v debelini 6 cm (BNOP). (-268,31 €) 
? Za približno 60 m3 se poveča  izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz 
zmesi zrn drobljenca v debelini 32 cm. (-504,54 €) 
? Ni bilo potrebe po izdelavi bankin širine 0.5 m zato smo tu pridobili (653,40 € plusa), zato pa 
je bila povečana potreba po izdelavi bankin širine 0.25 m. (-349,92 €) 
 
Voziščne konstrukcije na večnamenski poti so največ odstopale zaradi napačne ocene tampona in so se 
zardi tega povečale tudi ostale količine. Dejanska cena po obračunu je bila za 7.316,37 € (brez DDV-
ja) dražja. 
 
Celotna odstopanja, ki so se pojavila na večnamenski poti 6, so bila največja na voziščnih 
konstrukcijah, sledila so zemeljska dela in še preddela. Objekt je bil s predračunom ocenjen na 
12.541,47 € (brez DDV-ja), po končani gradnji pa je bila cena priključka oz. projekta  20.474,06 € 
(brez DDV-ja). Skupno vrednost projekta je bila za 7.932,59 € (brez DDV-ja) dražja od predračuna. 
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Preglednica 9: Odstopanje (večnamenska pot 6) 
PROJEKT 
POGODBENI 
PREDRAČUN 
DEJANSKA 
CENA 
RAZLIKA 
večnamenska pot 6 12.541,47 € 20.474,06 € -7.932,59 € 
 
? Preddela L-2N 
? Za en meter se je zmanjšala obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 
ceste v gričevnatem terenu. (12,00 € plusa) 
? Skoraj ni omembe vredno, a vendarle se je minimalno zmanjšala tudi strojna  
odstranitev grmovja na redko porasli površini. (1,00 € plusa). 
? Malo se je povečala tudi porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 
nad 20 cm. (-16,50 €) 
Minimalni odstop preddel L-2N znaša 3,50 €. Odstopanje je za 3,50 € dražje od predračuna. Ni 
omembe vredno odstopanje, a vendarle sem prikazal vsa odstopanja, ki so se pojavila v vsakem delu 
projekta posebej. 
 
? Zemeljska dela L-2N 
? Za cca. 7 m2 se zmanjša površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom 
do 50 m. (9,38 € plusa) 
? Zmanjša se tudi površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – s strojnim nakladanjem. 
(6,80 € plusa) 
? Za cca. 5 m3 se zmanjša tudi  široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – s strojnim 
nakladanjem. (9,10 € plusa) 
? Zmanjšala se je tudi (cca. 20 m2) utrditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. 
kategorije. (11,16 € plusa) 
? Povečala pa se je izdelava nasipa iz mehke kamnine – 4. kategorije z dobavo. (-154,70 €) 
? Za približno 40 m2 se je zmanjšala izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 35 
cm. (226,50 € plusa) 
? Za 90 m2 se je povečala površina strojnega  humuziranja brežin brez valjanja, v debelini do 
15cm. (-109,00 €) 
? Tako kot humuziranje se je tudi zatravitev s semenom povečala za 90 m2. (-54,50 €) 
? Za 8% se je povečal prevoz materiala na razdaljo od 5000 do 7000 m. (-30,21 €) 
? Malenkostno se je zmanjšalo tudi razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije. (2,72 
€ plusa) 
? Malenkostno se je zmanjšalo tudi razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije.           
(3,64 €) 
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Ko potegnemo črto, vidimo, da so odstopanja pri zemeljskih delih zopet nastala zaradi premalo 
ocenjene količine nasipa, ter s tem pripadajočo premajhno površino zatravljanja ter humuziranja 
brežin. Zemeljska dela so od predračuna dražja za 79,11 €. 
 
? Voziščne konstrukcije L-2N 
? Za cca. 7 m3 se poveča izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini do 20 cm. (-114,00 €) 
? Za cca. 20 % se poveča izdelava  nosilne  plasti bitumizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A3 v 
debelini 7 cm. (-880,00 €) 
? Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m, se poveča za 1,50 m3. (-37,50 €) 
? Za 2,00 m3 pa se zmanjša izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m. (50,00 €) 
 
Voziščne konstrukcije priključka L-2N so največje odstopanje dosegle zaradi 20% povečanja 
asfaltiranja in pa zaradi izdelave nevezane nosilne plasti. Obračun je bil dražji od predračuna za 
skupno  981,50 €. 
 
? Odvodnjavanje L-2N 
? Ni bilo potrebe po izdelavi 56,00 m dolge  vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1 m, iz 
zmesi kamnitih zrn, na planumu izkopa. (560,00 € plusa) 
? Prometna oprema L-2N 
? Dobaviti in postaviti je bilo potrebno 2 plastična smernika z votlim prerezom man, kot je bilo 
predvideno. (32,00 € plusa) 
 
Celotno odstopanje priključka L-2N je bilo v veliki meri odvisno od večje površine asfaltiranja in pa 
od odpovedi izdelave vzdolžne in prečne drenaže, s katero smo pridobili 560,00€. A vendarle je po 
končanju del na priključku L-2N prišlo do večjega obračuna, kakor je bilo predvideno po predračunu. 
Vrednost predračuna je bila za 472,11 € prenizka. Tako je dejanska vrednost priključka znašala 
18.998,11 € (brez DDV-ja). 
 
Preglednica 10: Odstopanje (L-2N) 
PROJEKT 
POGODBENI 
PREDRAČUN 
DEJANSKA 
CENA 
RAZLIKA 
L-2N 18.526,00 € 18.998,11 € -472,11 € 
 
? Dodatna dela na vseh priključkih skupaj 
? Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s 
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prerezom 15/25 cm. (-1.067,61 €) 
? Dvig jaška iz cementnega betona na novo višino nivelete. (-1.556,00 €) 
? Ročno asfaltiranje priključka AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm. (-1.422,14 €) 
? Demontaža in ponovna montaža odbojne ograje. (-741,36 €) 
 
Vsa dodatna dele so nastala z določilom nadzora ter odobritvijo investitorja.  Dodatna dela so 
posledica slabo pregledanega terena, kjer so se izvajali posamezni priključki, slabe ocene potrebnih 
količin ter raznih sprememb, ki se izvedejo tekom del. Dodatna dela so sam projekt otežila za skupno 
4.787,11 € (brez DDV-ja). 
 
Preglednica 11: Odstopanje (dodatna dela) 
PROJEKT 
POGODBENI 
PREDRAČUN 
DEJANSKA 
CENA 
RAZLIKA 
dodatna dela 0,00 € 4.787,11 € -4.787,11 € 
 
Ko potegnemo črto pod vsemi štirimi projekti, vidimo, da je bilo odstopanje cene predračuna od 
dejanskega obračuna kar precejšne. Dejanski obračun je bil cca. 16 % dražji od pogodbenega 
predračuna. Največje negativno odstopanje se je pojavilo na večnamenski poti 6, kjer je bilo znatno 
povečana količina tampona. Večjih negativnih odstopanj pri priključkih L-2N ter D-6 ni bilo, bila pa 
so še negativna odstopanja, ki so se pojavila zaradi dodatnih del na vseh priključkih skupaj. Na 
priključku D-4 pa smo kar nekaj pridobili, ker ni bilo potrebe po tolikšni izvedbi pri sami prometni 
opremi oz. signalizaciji. 
 
Sama vrednost celotnega projekta je bila s pogodbenim predračunom ocenjena na  56.674,57 € (brez 
DDV-ja) oz. 69.142,98 € z upoštevanjem 22% DDV-ja. Končna obračunana vrednost projekta pa je po 
vseh končanih delih obsegala ceno 65.835,78 € (brez DDV-ja) oz. 80.319,65 € z upoštevanjem 22% 
DDV-jem. 
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Preglednica 12: Vrednost in odstopanje projekta po priključkih 
PROJEKT 
POGODBENI 
PREDRAČUN 
DEJANSKA 
CENA 
RAZLIKA 
D-4 21.145,30 € 16.532,10 € 4.613,20 € 
D-6 4.461,80 € 5.044,40 € -582,60 € 
L-2N 18.526,00 € 18.998,11 € -472,11 € 
večnamenska pot 6 12.541,47 € 20.474,06 € -7.932,59 € 
dodatna dela 0,00 € 4.787,11 € -4.787,11 € 
SKUPAJ (brez DDV-ja) 56.674,57 € 65.835,78 € -9.161,21 € 
SKUPAJ (z 22% DDV) 69.142,98 € 80.319,65 € -11.176,68 € 
 
V preglednici je nazorno pokazana razlika med dejansko oz. obračunano ceno projekta in pa ceno 
pogodbenega predračuna. Skupna razlika mojega projekta je kot sem že omenil cca. 16 %, to znaša 
11.176,68 €, kar pomeni, da smo za projekt porabili več sredstev, kot naj bi jih bilo za to namenjeno. 
To je tako imenovana zguba oz. minus. 
 
Preglednica 13: Odstopanje po vrsti del 
 
 
5.1.2 Posledice in prevzem odgovornosti 
 
Same posledice, ki so se pojavile zaradi raznih dodatnih del in pa del, ki so se odpovedala, niso bile 
usodne za projekt, kajti projekt se je končal pred predvidenim rokom. Vse spremembe, ki so se 
pojavile med gradnjo, so zahtevali nadzorni, ki so bili dodeljeni s strani investitorja, tako da ni bilo 
hujših posledic. Posledice so bile samo finančnega značaja. To ni predstavljalo težav, saj so, kot sem 
že omenil, vse spremembe in s tem večji finančni zalogaj projekta zahtevali nadzorni organi s strani 
investitorja, ki je tudi v celoti financiral projekt. Ostalih posledic na obravnavanem projektu ni bilo. 
 
RAZLIKA
DEJAVNOSTI D-4 D-6 L2-N pot 6 SKUPAJ: D-4 D-6 L2-N pot 6 SKUPAJ:
preddela 188,40 € 188,40 € 586,50 € 23,63 € 986,93 € 188,40 € 188,40 € 590,00 € 26,41 € 993,21 € -6,28 €
zemeljska dela 0,00 € 0,00 € 6.585,50 € 3.479,39 € 10.064,89 € 0,00 € 0,00 € 6.664,61 € 4.092,83 € 10.757,44 € -692,55 €
voziščne konstrukcije 0,00 € 0,00 € 5.923,00 € 9.038,45 € 14.961,45 € 0,00 € 0,00 € 6.904,50 € 16.354,82 € 23.259,32 € -8.297,87 €
odvodnjavanje 0,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00 €
prometna oprema 17.456,90 € 673,40 € 1.271,00 € 0,00 € 19.401,30 € 12.843,70 € 1.256,00 € 1.239,00 € 0,00 € 15.338,70 € 4.062,60 €
tuje storitve 3.500,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 0,00 € 10.700,00 € 3.500,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 0,00 € 10.700,00 € 0,00 €
dodatna dela 0,00 € 4.787,11 € -4.787,11 €
(brez DDV-ja 56.674,57 € (brez DDV-ja 65.835,78 € -9.161,21 €
(z 22% DDV) 69.142,98 € (z 22% DDV) 80.319,65 € -11.176,68 €
POGODBENI PREDRAČUN DEJANSKA CENA
0,00 € 4.787,11 €
SKUPAJ:
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5.2 Analiza časovnih odstopanj 
 
V časovni analizi odstopanj bom s pomočjo Microsoft Project-a prikazal vsa odstopanja posameznih 
dejavnosti od predvidenih okvirjev. Predstavil bom pogodbeni rok, ki je bil določen s pogodbo, in  
dejansko trajanje posameznih dejanj projekta. Dejansko stanje bom uprizoril po podatkih, ki sem jih 
pridobil v gradbenem dnevniku in v knjigi obračunskih izmer (celotni prikaz časovnih zamud je 
nazorno prikazan v prilogi D). 
 
5.2.1 Seznam odstopanj in vzroki 
 
Kot sem že omenil so spremembe rokov in dodatna dela v gradbeni praksi že praktično vsakdanje 
dejanje. Tudi pri našem projektu je prišlo do nekaj sprememb ter tudi do dodatnih del. Celotno trajanje 
projekta je bilo ocenjeno oz. izračunano na 81 delavnih dni, a se je kljub dodatnim delom in daljšega 
deževnega obdobja končalo pred predvidenim rokom, ki je bil v ponedeljek 15. 12. 2014. 
 
Časovno odstopanje priključka D-4 
 
Ureditev priključka se je začela s 14-dnevno zamudo, in sicer v ponedeljek 8. 9. 2014. Zamuda, ki se 
je pojavila, je bila v največji meri posledica dežja in izvajanja del na preostalih priključkih. Trajanje 
projekta po posameznih dejavnostih je bilo ocenjeno na 51 dni, a se je zaradi sočasnega izvajanja 
posameznih dejavnosti trajanje objekta ocenilo na 40 delovnikov. Dejansko pa je ureditev priključka 
trajala 56 delovnih dni, vendar je bilo od tega delavnih samo 13 dni. Trajanje projekta se je namreč 
raztegnilo, ker so se tuja dela, ki obsegajo 10 delavnih dni izvajala istočasno na vseh priključkih, in 
sicer po končanju del na zadnjem priključku. Za projekt smo brez tujih del porabili samo 3 dni. Izvesti 
je bilo namreč potrebno samo: 
? Preddela, ki so obsegala enodnevna geodetska dela. 
? Prometno opremo, ki je zajemala izvedbo opremo ceste. Dela so potekala 2 dni. 
? Tuje storitve, ki so kot pri vseh projektih obsegale izdelavo PID in BCP. Obseg del je 10 dni.  
 
Zaradi dodelave oz. rekonstrukcije priključka ni bilo potrebno izvesti zemeljskih del in pa voziščne 
konstrukcije. Zemeljska dela so bila ocenjena na trajanje 15 delovnih dni, medtem ko so bile voziščne 
konstrukcije ocenjene na 5 delovnih dni. Kot sem že omenil, se je rekonstrukcija projekta oz. 
priključka zaključila po 10 dnevnem istočasnem izvajanju tujih storitev. Projekt se je namreč zaključil 
na ponedeljek 24. 11. 2014. 
 
Časovno odstopanje priključka D-6 
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Priključek se je začel izvajati v ponedeljek 8. 9. 2014 z 13-dnevno zamudo, ki se je pojavila zaradi 
istih razlogov kot pri priključku D-4. Trajanje priključka je bilo ocenjeno na 50 delovnih dni. Če bi 
dela potekala zaporedoma po povezavi dejavnosti finish to start (konec-začetek), bi se projekt izvajal 
63 dni. Dejansko trajanje projekta pa je bilo 56 delavnikov, od tega so potekala dela na gradbišču le 16 
dni. Od teh 16 dneh, je bilo še 10 dni del, ki so bila pod dejavnostjo tuje storitve. Tudi pri tem 
priključku ni bilo potrebno izvajati vseh dejavnosti, ki so bile predvidene v pogodbenem predračunu, 
kajti zopet je bilo potrebno le dodelati oz. rekonstruirati priključek. Izvesti je bilo potrebno: 
? Preddela, ki so obsegala geodetska in pa rušitvena dela. Preddela so skupaj trajala 11 dni, od 
katerih sta bila delovna samo 2 dneva, in sicer po 1 dan pri vsaki dejavnosti. 
? Voziščne konstrukcije, ki so obsegale le dodatno postavitev robnikov. Obseg del je bil 1 dan. 
? Prometna oprema, ki jo je sestavljala samo oprema ceste in je skupno trajala kar 36 dni. A od 
tega so dela potekala samo 3-krat po en delovnik. 
? Tuje storitve, ki so kot pri vseh projektih obsegale izdelavo PID in BCP. Obseg del je 10 dni.  
 
Zaradi rekonstrukcije priključka ni bilo potrebe po izvajanju zemeljskih del in  izdelavi odvodnjavanja 
meteorne vode. Projekt se je tako kot prejšnji zaključil po 10 dnevnih tujih storitvah, in sicer v 
ponedeljek 24. 11. 2014. 
 
Časovno odstopanje priključka L-2N 
 
Priključek L-2N je priključek, ki se je začel izvajat prvi. Dela na tem priključku so se začela že en dan 
pred predvidenim rokom začetka gradnje in sicer so se dela začela v ponedeljek 25. 8. 2014. Če se 
nekatera dela ne bi med sabo prekrivala in izvajala istočasno, bi bilo trajanje priključka ocenjeno na 67 
dni. A ker je bilo ocenjeno, da se lahko dela med seboj prekrivajo in izvajajo istočasno, je bilo trajanje 
del ocenjeno na 50 delavnih dni. Ko pa so se enkrat dela začela izvajati, pa smo po končanju del 
ugotovili, da je celoten projekt trajal 66 dni. Od tega je potekalo delo na gradbišču le 25 dni ter zadnjih 
10 dni od skupno 25 dni so potekale tuje storitve. Tudi v dejanskem izvajanju del so se nekatere 
dejavnosti izvajale istočasno. Pri tem priključku pa so se izvajale vse dejavnosti, ki so bile upoštevane 
pri pogodbenem predračunu. Poleg izvajanja vseh dejavnosti je bilo potrebno izvesti še nekaj dodatnih 
del pri zemeljskih delih. Dela, ki so se morala izvesti so naslednja: 
? Preddela, ki so obsegala geodetska dela in  rušitvena dela. Trajanje preddel je bilo 34 dni, a 
so dejanska dela potekala le 5 dni, in sicer prve 4 dni izvajanja projekta in nato še en dan med 
samim projektom. 
? Zemeljska dela so obsegala izkop, humusiranje, prevoz na deponijo in pa dodatno še navoz 
gramoznega materiala. Če bi se dela izvajala zaporedno bi projekt trajal 7 delavnih dni, a ker 
se je navoz gramoznega materiala začel izvajati pred koncem prevoza na deponijo in ker se je 
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humusiranje začelo na isti dan kot so se je končal navoz gramoznega materiala  so zemeljska 
dela trajala le 5 delovnikov. 
? Voziščne konstrukcije so zajemale tiste postavke, ki so bile zavzete v pogodbenem 
predračunu, le da so bile postavke oz. dela izvedena predčasno. Trajanje voziščnih konstrukcij 
je bilo 13 dni. Od tega je 1 dan potekalo asfaltiranje, 1 dan pa je bil namenjen izvedbi bankin. 
? Odvodnjavanje je obsegalo izvedbo odvodnjavanja, ki je trajala 2 dni. 
? Prometna oprema je bila sestavljena tako kot pri vseh projektih iz opreme ceste. Oprema 
ceste je bila postavljena oz. se je izvajala 1 dan. 
? Tuje storitve. Tudi pri tem projektu so se po koncu izvajanja del izvajale še tuje storitve, ki so 
bile ocenjene in so tudi potekale 10 delovnih dni. 
 
Na priključku L-2N je bilo potrebno izvesti vsa dela, ki so bila zavedena na predračunu ter izvesti oz. 
navoziti še nekaj gramoznega materiala kot dodatno delo. Na tem priključku so se tuje storitve začele 
izvajati takoj naslednji dan po koncu izvajanja del. Tuje storitve so se začele in končale izvajati na isti 
datum kot na ostalih priključkih. Priključek je bil končan v ponedeljek 24. 11. 2014. 
 
Časovno odstopanje večnamenske poti 6 
 
Sama dela na večnamenski poti so se začela izvajati v sredo 3. 9. 2014. Zamuda zaradi dežja in pa 
izvajanja del na priključku L-2N je bila 8-dnevna. Ocena trajanja projekta je bila 80 dni, a moramo 
upoštevati, da so se določena dela izvajal istočasno. Dejansko trajanje projekta pa je bilo po 
gradbenem dnevniku razbrano na 59 delovnih dni, od tega se je dejansko nekaj na gradbišču delalo le 
30 dni. Od tega se zadnjih 10 dni pripiše tujim storitvam. Pri tem projektu je bilo potrebno poleg 
predpisanih del izvesti še nekaj dodatnih del pri voziščnih konstrukcijah. Ni pa bilo potrebe po 
prevozu odpadnega materiala na deponijo. Dejanska dela, ki so se izvedla na tej večnamenski poti so: 
? Preddela, ki so obsegala geodetska dela kot tudi rušitvena dela. Obseg del je bil 11 dni, a so 
dejanska dela potekala le 3 dni. 
? Zemeljska dela, ki so bila sestavljena iz izkopa, humusiranja ter navoza gramoznega 
materiala. Dejavnost je zaradi izvajanja drugih del in dežja trajala 12 dni. Dejansko pa so dela 
potekala le 6 dni. 
? Voziščne konstrukcije, ki so zajemale asfaltiranje, polaganje robnikov, navoz grede ter 
dodaten dvig elektro jaškov na novo niveleto ceste. Trajanje dejavnosti z vsemi prekinitvami 
zaradi dežja in ostalih dejavnosti je bilo 27 dni, od katerih je bilo delavnih 8 dni. 
? Prometna oprema, ki je tako kot pri vseh ostalih projektih obsegala opremo večnamenske 
poti, ki se je izvajala 1 dan. 
? Tuje storitve, ki so zavzemale izdelavo PID in BCP so potekale od 11. 11-24. 11. 2014.     
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Priključek oz. večnamenska pot se je končala prav tako kot vsi ostali projekti na ponedeljek 24. 11. 
2014. Na priključku je bilo potrebno izvesti skoraj vsa dela, ki so bila navedena v pogodbenem 
predračunu. Dodatno je bilo potrebno dvigniti elektro jaške na novo niveleto cestišča ter ni bilo 
potrebe po prevozu odpadnega materiala na deponijo. 
 
Iz posameznih terminskih planov za posamezen projekt oz. priključek sem sestavil tudi spremembe in 
pa odstopanja, ki so se pojavila v celotnem projektu, ki ga tvorijo vsi 4 priključki. Kot sem že omenil 
je bilo trajanje celotnega projekta ocenjeno na 81 delovnih dni. Projekt naj bi se, in se tudi je, začel 
izvajati v ponedeljek 25. 8. 2014. Celoten projekt naj bi se začel z ureditvijo priključka D-4, a se je 
zaredi neusklajenih podatkov o prometni signalizaciji začetek tega priključka prestavil na datum 8. 9. 
2014. Da ne bi prišlo do zamud, so se dela začela na predviden datum, le da so pričeli dela s 
priključkom L-2N. Kot sem že pri opisu analize časovnega odstopanja priključka L-2N dejal, se je 
priključek izvajal 66 dni oz. 25 dni aktivnega dela. Pri priključku ni bilo nobene večje spremembe, le 
da je bilo potrebno narediti še nekaj dodatnih zemeljskih del. Med izvajanjem priključka L-2N so se 
začeli izvajati tudi ostali priključki. Prva je bila večnamenska pot 6, ki se je začela izvajati 3. 9. 2014. 
Večnamenska pot se je začela izvajati z 8-dnevno zamudo. Trajanje izgradnje večnamenske poti je 
bilo 59 dni, od tega je bilo aktivnih 30 delovnikov. Tudi pri tem priključku oz. poti ni bilo pretiranih 
sprememb glede na pogodbeni predračun. Dodatno je bilo potrebno dvigniti elektro jaške na novo 
niveleto cestišča in pa ni bilo potrebe po odvozu odpadnega materiala na deponijo. Nato so se med 
samo gradnjo priključka L-2N ter večnamenske poti 6 začela izvajati dela tudi na ostalih dveh 
priključkih. Na isti dan, in sicer na ponedeljek 8. 9. 2014, so se začela preddela na obeh priključkih. 
Dela so se začela s 14-dnevno oz. 15-dnevno zamudo. Na priključku D-4 ni bilo zaradi rekonstrukcije 
priključka potrebno izvesti zemeljskih del in pa voziščnih konstrukcij. Tako smo vse skupaj pri tem 
priključku pridobili 20 dni. Prav tako ni bilo potrebno zaradi rekonstrukcije priključka D-6 izvesti 
zemeljskih del in pa odvodnjavanja. Ostala dela so pri teh dveh priključkih potekala normalno. Tako 
kot sem to omenjal že čez celotno časovno analizo, so se vsi štirje priključki oz. projekti končali z 
istočasnimi tujimi storitvami. Če se ne bi tuje storitve izvajale istočasno, bi se projekt D-4 končal 
mnogo prej, kot pa se dejansko je. Tuje storitve in prav tako vsi projekti ter celoten projekt skupaj se 
je zaključil 24. 11. 2014. Če gledamo projekt kot celoto se je končal kar 21 dni pred predvidenim 
rokom. Predviden rok dokončanja del je bil v ponedeljek 15. 12. 2014. Kljub nekaterim spremembam 
in pa nekajkratnim prekinitvam zaradi dežja se je projekt končal pred predvidenim rokom. V današnji 
gradbeni praksi ni v navadi, da se projekti končajo v okviru predvidenih rokov. Razlog za to tiči v 
številnih gradbenih presenečenjih, ki se dogajajo med samo gradnjo in pa številnimi dodatnimi deli ter 
zapleti pri plačilih. Vedeti moramo, da se je obravnavan projekt končal v predvidenem roku in se s 
tem izognil raznim kaznim oz. tako imenovanih penalom.    
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5.2.2 Posledice in prevzem odgovornosti 
 
Če gledamo projekt kot celoto, raznih časovnih posledic zaradi dodatnih del ni bilo. Če pa gledamo 
vsak priključek posebej, pa ugotovimo, da so se vsi priključki razen večnamenske poti 6 končali po 
predvidenem roku gradnje. Moramo pa vedeti, da so se končali po predvidenem roku, ker so se tuje 
storitve izvajale istočasno na vseh priključkih. Kljub obilici dežja in mnogim dodatnim delom celoten 
projekt ni utrpel niti dneva zamude.  Vse to pa se je tako izpeljalo, ker je bilo dosti manj dela na 
priključkih D-4 ter D-6, kjer je potekala bolj rekonstrukcija kot pa izgradnja priključkov. Veliko vlogo 
je imel pri organizaciji tudi delovodja na gradbišču, ki se je učinkovito spopadal s deževnimi 
razmerami. Ker je imel na voljo 4 gradbišča, je lahko dela izvajal tam, kjer je bilo to najbolj primerno. 
Če pa med samim projektom ne bi bilo toliko dežja, bi se sam projekt zaključil že mnogo prej. V 
obravnavanem primeru ni bilo potrebno določiti odgovornosti za časovne zamude, saj je bil sam 
projekt izdelan kar 21 dni pred rokom.   
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6 ZAKLJUČEK 
 
V diplomskem delu sem analiziral izgradnjo oz. rekonstrukcijo vzdrževalnih cestnih priključkov za 
potrebe HE Krško. Na podlagi pridobljene projektne dokumentacije sem analiziral vsa obravnavana 
dela in poiskal vsakršna odstopanja, ki so se pojavila med PZI-jem in PID-om, pa naj bo govora o 
časovnih odstopanjih ali pa o finančnih.  
 
Finančna odstopanja sem analiziral med pridobljenim pogodbenim predračunom in pa dejanskim 
stanjem projekta, ki sem ga pridobil iz knjige obračunskih izmer. Da sem lahko naredil analizo 
odstopanj, sem si v Microsoft Excel-u pripravil tabelo z vsemi deli, ki so se izvajala na projektu. Tako 
sem v to tabelo vnesel vse podatke, ki so bili zapisani v pogodbenem predračunu in pa v knjigi 
obračunskih izmer. Tako sem dobil odstopanja pri vsakem opravilu posebej. Vsa odstopanja sem 
seštel in dodal DDV ter dobil skupno odstopanje, ki se je pojavilo na projektu. 
 
Časovno odstopanje pa sem delal na podlagi predvidenega poteka del in pa dejanskega poteka del. 
Dejanski potek del sem moral narediti sam, in sicer iz pridobljenega gradbenega dnevnika. Ko sem 
imel oba terminska plana razdeljena po posameznih poglavjih oz. po posameznih delih, sem lahko 
naredil analizo časovnega odstopanja projekta tako, da sem med sabo primerjal trajanje istega dela v 
obeh terminskih planih.  
 
Pred pričetkom analize sem mislil, da imam s pridobljenim gradivom narejene že polovico diplomske 
naloge, a ko sem začel s samim delom, sem ugotovil, da moram sam še marsikaj postoriti. S pripravo 
raznih tabel, ki si jih narediš in prilagodiš sam sebi, je največ dela in hkrati tudi največ koristi. Na 
koncu ugotoviš, da so dobro pripravljeni in pa med seboj povezani podatki ključ do uspeha dobre 
analize projekta. 
44 Kastelic, M. 2015. Analiza poteka izvedbe projekta vzdrževalnih cestnih priključkov. 
  Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
VIRI 
 
Gradbena pogodba. 2014. http://www.stvarno-pravo.si/gradbena-pogodba (Pridobljeno 15. 8. 2015.) 
 
Gradbeni dnevnik. 2014. Kraj gradnje Območje HE KRŠKO. 
 
Jerele, J. 2006. Izdelava operativnega plana za poslovno-stanovanjski objekt in njegova spremljava. 
Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 
(samozaložba J. Jerele): 29 str. 
 
Smodiš, R. 2008. Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.. 
Diplomska naloga. Ljubljana, univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 
(samozaložba R. Smodiš): 2 str. 
 
Knjiga obračunskih izmer. 2014. Oznaka gradbišča: ureditev priključkov večnamenskih poti na 
državno cestno omrežje na območju HE. 
 
PID, Geodetski posnetek, BCP. 2014. Oznaka gradbišča: ureditev priključkov večnamenskih poti na 
državo cestno omrežje na območju HE. 
 
PZI. 2014. OBJEKT, izvedba priključkov vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško. 
 
Rodošek, E. 1985. Operativno planiranje. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in 
geodezijo: 237 str. 
 
 
Kastelic, M. 2015. Analiza poteka izvedbe projekta vzdrževalnih cestnih priključkov. 45 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
PRILOGE 
 
PRILOGA A 
PRILOGA A.1: GRADBENA SITUACIJA PRIKLJUČKA L-2N 
PRILOGA A.2: GRADBENA SITUACIJA PRIKLJUČKA D-4 
PRILOGA A.3: GRADBENA SITUACIJA PRIKLJUČKA D-6 
PRILOGA B: GRADBENI DNEVNIK 
PRILOGA C: KNJIGA OBRAČUNSKIH IZMER 
PRILOGA D: TERMINSKI PLAN 
 
  
 
PR
IL
OG
A 
A.
1:
 G
RA
DB
EN
A 
SI
TU
AC
IJA
 P
RI
KL
JU
ČK
A 
L-
2N
Me
ril
o 
M 
1:
50
PR
IL
OG
A 
A.
2:
 G
RA
DB
EN
A 
SI
TU
AC
IJA
 P
RI
KL
JU
ČK
A 
D-
4
Me
ril
o 
M 
1:
50
PR
IL
OG
A 
A.
3:
 G
RA
DB
EN
A 
SI
TU
AC
IJA
 P
RI
KL
JU
ČK
A 
D-
6
Me
ril
o 
M 
1:
50
DA
N
DA
TU
M
U
RE
VR
EM
E
VO
DS
TV
O
GR
AD
BE
N
A 
DE
LA
O
BR
TN
IK
I
DR
U
GA
 D
EL
A
DE
LA
VC
I S
KU
PA
J
U
RE
 S
KU
PN
O
ST
RO
JI
VR
ST
A 
DE
LA
O
PR
AV
LJ
EN
A 
DE
LA
po
ne
de
lje
k
25
.8
.2
01
4
8:
00
10
:0
0
2
ob
la
čn
o
1
2
3
6
Pr
ed
de
la
 in
 ze
m
el
jsk
a 
de
la
Za
ko
lič
ba
 tr
as
e 
ce
st
e 
L-
2N
. Z
ar
ad
i p
om
an
kl
jiv
ih
 p
od
at
ko
v 
se
 za
ko
lič
ba
 n
i i
zv
ed
la
.
to
re
k
26
.8
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
sr
ed
a
27
.8
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
ob
la
čn
o/
de
ž
1
2
3
0
Pr
ed
de
la
 in
 ze
m
el
jsk
a 
de
la
Do
ko
nč
na
 iz
ve
db
a 
za
ko
lič
be
 p
rik
lju
čk
a 
L-
2N
. Z
ar
ad
i d
ež
ja
 se
 d
el
a 
pr
en
eh
aj
o 
izv
aj
ti.
če
tr
te
k
28
.8
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
pe
te
k
29
.8
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
so
bo
ta
30
.8
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
po
ne
de
lje
k
1.
9.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
to
re
k
2.
9.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
sr
ed
a
3.
9.
20
14
8:
00
10
:0
0
2
ob
la
čn
o/
de
ž
1
2
3
6
Pr
ed
de
la
 in
 ze
m
el
jsk
a 
de
la
Za
ko
lič
ba
 v
eč
na
m
en
sk
e 
po
ti 
6.
 Z
ar
ad
i d
ež
ja
 se
 n
i m
og
la
 iz
ve
st
i c
el
ot
na
 za
ko
lič
ba
 o
bj
ek
ta
.
če
tr
te
k
4.
9.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
pe
te
k
5.
9.
20
14
9:
00
14
:0
0
5
ob
la
čn
o
1
2
3
15
Pr
ed
de
la
 in
 ze
m
el
jsk
a 
de
la
Za
ko
lič
ba
 v
eč
na
m
en
sk
e 
po
ti 
6.
 Z
ak
ol
ičb
a 
je
 b
ila
 iz
ve
de
na
 d
o 
ko
nc
a.
so
bo
ta
6.
9.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
po
ne
de
lje
k
8.
9.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
to
re
k
9.
9.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
sr
ed
a
10
.9
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
Za
ra
di
 d
ež
ja
 in
 u
sk
la
je
va
nj
a 
pr
om
et
ne
 u
re
di
tv
e 
se
 d
el
a 
ne
 m
or
aj
o 
izv
aj
ti.
 N
ap
ov
ed
 sl
ab
eg
a 
vr
em
en
a 
bo
 (j
e)
 n
ap
ov
ed
an
o 
do
 n
aj
m
an
 1
5.
9.
20
14
če
tr
te
k
11
.9
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
pe
te
k
12
.9
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
so
bo
ta
13
.9
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
po
ne
de
lje
k
15
.9
.2
01
4
8:
00
10
:0
0
2
de
ž
1
1
2
Pr
ed
de
la
 in
 ze
m
el
jsk
a 
de
la
Kl
ju
b 
te
m
u,
 d
a 
so
 se
 v
re
m
en
sk
e 
ra
zm
er
e 
na
 te
re
nu
 iz
bo
ljš
al
e,
 se
 g
ra
db
en
a 
de
la
 n
e 
da
jo
 iz
va
ja
ti 
za
ra
di
 ra
zm
oč
en
os
ti 
ta
l.
to
re
k
16
.9
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
ob
la
čn
o
1
1
2
20
1 
ba
ge
r, 
1 
gr
ed
er
, 3
 k
am
io
ni
Ze
m
el
jsk
a 
de
la
 in
 p
rip
ra
va
 ta
m
po
na
Či
šč
en
je
 tr
as
e 
ve
čn
am
en
sk
e 
po
ti 
6.
 N
ai
pa
va
nj
e 
m
at
er
ia
la
. N
iv
el
ira
nj
e 
ce
st
e.
če
tr
te
k
18
.9
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
ob
la
čn
o
1
1
2
20
1 
gr
ed
er
, 3
 k
am
io
ni
, 1
 IC
B
Ze
m
el
jsk
a 
de
la
 in
 p
rip
ra
va
 ta
m
po
na
N
av
oz
 n
as
ip
ne
ga
 lo
m
lje
nc
a.
 U
tr
je
va
nj
e 
na
sip
a
pe
te
k
19
.9
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
so
nč
no
1
1
2
20
1 
ba
ge
r, 
1 
gr
ed
er
, 3
 k
am
io
ni
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
N
av
oz
 n
as
ip
ne
ga
 m
at
er
ia
la
 z 
vg
ra
je
va
nj
em
.
so
bo
ta
20
.9
.2
01
4
7:
00
15
:0
0
8
so
nč
no
1
0
1
8
1 
gr
ed
er
, 1
 v
al
je
r
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
Gr
ed
er
ira
nj
e 
in
 u
tr
je
va
nj
e 
na
vo
za
 g
re
de
.
po
ne
de
lje
k
22
.9
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
ob
la
čn
o
1
2
3
30
1 
ba
ge
r, 
1 
ka
m
io
n
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
U
re
ja
nj
e 
ba
nk
in
 c
es
tiš
ča
 v
eč
na
m
en
sk
e 
po
ti.
to
re
k
23
.9
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
ob
la
čn
o
1
2
3
30
1 
gr
ed
er
, 3
 k
am
io
ni
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
N
av
oz
 in
 v
gr
aj
ev
an
je
 p
os
te
lji
ce
 in
 to
 v
 v
oz
išč
no
 k
on
st
ru
kc
ijo
 v
eč
na
m
en
sk
e 
po
ti 
6.
 G
re
de
rir
an
je
 
vo
ziš
ča
sr
ed
a
24
.9
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
ob
la
čn
o
1
2
3
30
1 
gr
ed
er
, 3
 k
am
io
ni
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
N
av
oz
 in
 v
gr
aj
ev
an
je
 p
os
te
lji
ce
 in
 to
 v
 v
oz
išč
no
 k
on
st
ru
kc
ijo
 v
eč
na
m
en
sk
e 
po
ti 
6.
 G
re
de
rir
an
je
 
vo
ziš
ča
če
tr
te
k
25
.9
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
ob
la
čn
o
1
3
4
40
1 
ba
ge
r, 
1 
ka
m
io
n,
 1
 k
om
pr
es
or
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
Dv
ig
 e
le
kt
ro
 ja
šk
ov
 n
a 
no
vo
 n
iv
el
et
o 
(d
od
at
no
 n
ar
oč
ilo
 o
d 
na
do
rn
eg
a)
pe
te
k
26
.9
.2
01
4
7:
00
18
:0
0
11
ob
la
čn
o
1
4
6
11
12
1
1 
ba
ge
r, 
1 
ka
m
io
n,
 1
 k
om
pr
es
or
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
Dv
ig
 e
le
kt
ro
 ja
šk
ov
 n
a 
no
vo
 n
iv
el
et
o.
 P
ol
ag
an
je
 c
es
tn
ih
 ro
bn
ik
ov
 (d
od
at
no
 o
d 
na
dz
or
ne
ga
). 
Iz
ve
db
a 
pr
om
et
ne
 si
gn
al
iza
ci
je
 n
a 
D4
 in
 D
6 
(b
ar
va
nj
e 
čr
t i
n 
po
st
av
ite
v 
pr
om
et
ni
h 
zn
ak
ov
)
so
bo
ta
27
.9
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
ob
la
čn
o
1
2
3
30
1 
ba
ge
r
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
Iz
ve
db
a 
ba
nk
in
 n
a 
ve
čn
am
en
sk
i p
ot
i 6
po
ne
de
lje
k
29
.9
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
ob
la
čn
o
1
4
5
50
1 
ba
ge
r
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
Iz
ve
db
a 
ba
nk
in
 n
a 
ve
čn
am
en
sk
i p
ot
i 6
to
re
k
30
.9
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
ob
la
čn
o
1
2
3
30
1 
ba
ge
r
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
Hu
m
us
ira
nj
e 
ve
čn
am
en
sk
e 
po
ti 
6.
 Č
išč
en
je
 g
ra
db
išč
a 
ve
čn
am
en
sk
e 
po
ti 
6.
sr
ed
a
1.
10
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
če
tr
te
k
2.
10
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
pe
te
k
3.
10
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
so
bo
ta
4.
10
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
po
ne
de
lje
k
6.
10
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
to
re
k
7.
10
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
so
nč
no
1
1
2
20
1 
ba
ge
r, 
1 
ka
m
io
n
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
O
dk
op
 h
um
us
a 
na
 p
rik
lju
čk
u 
L-
2N
. P
os
ek
 g
rm
ov
ja
 in
 d
re
ve
s.
sr
ed
a
8.
10
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
so
nč
no
1
2
3
30
1 
IC
B,
 3
 k
am
io
ni
, 1
 v
al
je
r
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
N
av
oz
 g
re
de
 v
 n
as
ip
. G
re
di
ra
nj
e 
in
 p
la
ni
ra
nj
e 
na
sip
a.
 U
tr
je
va
nj
e 
na
su
tja
.
če
tr
te
k
9.
10
.2
01
4
7:
00
17
:0
0
10
so
nč
no
1
3
4
40
1 
ba
ge
r, 
3 
ka
m
io
ni
, 1
 v
al
je
r
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
N
av
oz
 g
re
de
 v
 n
as
ip
. P
la
ni
ra
nj
e 
na
su
tja
. O
dv
oz
 st
ar
eg
a 
as
fa
lta
. U
tr
je
va
nj
e 
vo
ziš
ča
. Z
ak
ol
ičb
a 
ko
m
un
al
ni
h 
vo
do
v.
pe
te
k
10
.1
0.
20
14
8:
00
10
:0
0
2
so
nč
no
1
3
4
8
1 
IC
B,
 1
 V
al
je
r, 
2 
ka
m
io
na
, 1
 g
re
de
r
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
Gr
ed
ria
nj
e 
vo
ziš
ča
 v
 p
ro
je
kt
ira
ne
 sk
lo
ne
. U
tr
je
va
nj
e 
na
sip
a.
 U
re
ja
nj
e 
br
ež
in
.
so
bo
ta
11
.1
0.
20
14
7:
00
15
:0
0
8
so
nč
no
1
4
5
40
1 
ba
ge
r, 
1 
ka
m
io
n,
 1
 v
al
je
r, 
1 
gr
ed
er
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
Pl
an
ira
nj
e 
in
 v
al
ja
nj
e 
vo
ziš
ča
 za
 p
rip
ra
vo
 p
re
d 
as
fa
lti
ra
nj
em
. H
um
us
ira
nj
e 
br
ež
in
.
po
ne
de
lje
k
13
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
to
re
k
14
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
sr
ed
a
15
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
če
tr
te
k
16
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
pe
te
k
17
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
so
bo
ta
18
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
po
ne
de
lje
k
20
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
to
re
k
21
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
sr
ed
a
22
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
če
tr
te
k
23
.1
0.
20
14
7:
00
15
:0
0
8
ob
la
čn
o
1
5
4
10
80
3 
va
lje
ri,
 1
 fi
ni
še
r, 
2 
ka
m
io
na
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
As
fa
lti
ra
nj
e 
pr
ik
lju
čk
a 
L-
2N
.
pe
te
k
24
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
so
bo
ta
25
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
po
ne
de
lje
k
27
.1
0.
20
14
7:
00
16
:0
0
9
ob
la
čn
o
1
4
5
45
1 
ba
ge
r, 
1 
ka
m
io
n
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
Pr
ip
ra
va
 v
oz
išč
a 
(p
rik
lju
čk
a)
 v
eč
na
m
en
sk
e 
po
ti 
6 
na
 a
sf
al
tir
an
je
.
to
re
k
28
.1
0.
20
14
7:
00
16
:0
0
9
ob
la
čn
o
1
2
4
7
63
1 
ba
ge
r, 
1 
ka
m
io
n,
 1
 v
al
je
r
Iz
ve
db
a 
ce
st
išč
a
As
fa
lti
ra
nj
e 
pr
ik
lju
čk
a 
ve
čn
am
en
sk
e 
po
ti 
6.
sr
ed
a
29
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
če
tr
te
k
30
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
pe
te
k
31
.1
0.
20
14
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
po
ne
de
lje
k
3.
11
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
to
re
k
4.
11
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
sr
ed
a
5.
11
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
če
tr
te
k
6.
11
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
pe
te
k
7.
11
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
so
bo
ta
8.
11
.2
01
4
0:
00
0:
00
0
de
že
vn
o
0
0
0
0
0
0
De
la
 se
 n
iso
 iz
va
ja
la
 za
ra
di
 d
ež
ja
 o
z.
 se
 sp
lo
h 
ni
so
 iz
va
ja
la
po
ne
de
lje
k
10
.1
1.
20
14
7:
00
17
:0
0
10
so
nč
no
1
2
5
8
80
1 
ba
ge
r, 
3 
ka
m
io
ni
Po
st
av
ite
v 
"J
VO
"
Po
st
av
lja
nj
e 
od
bo
je
 o
gr
aj
e 
na
 p
rik
lju
čk
u 
D6
, L
-2
N
 in
 p
op
ra
vi
lo
 (v
iši
ns
ko
) n
a 
ve
čn
am
en
sk
i p
ot
i 6
. 
U
re
di
te
v 
pr
om
et
ne
 si
gn
al
iza
ci
je
 n
a 
pr
ik
lju
čk
u 
L-
2N
 (p
os
ta
vi
te
v 
sm
er
ni
ko
v 
in
 p
ro
m
et
ni
h 
zn
ak
ov
 +
 
og
le
da
lo
). 
U
re
ja
nj
e 
ba
nk
in
 n
a 
L-
2N
.
AVGUST SEPTEMBER
DE
LO
VN
I Č
AS
DE
LA
VC
I N
A 
GR
AD
BI
ŠČ
U
NOVEMBEROKTOBERPR
IL
OG
A 
B:
 G
RA
DB
EN
I D
NE
VN
IK
O
PI
S
EM
ko
lič
in
a
ce
na
 [€
/E
M
]
zn
es
ek
ko
lič
in
a
ce
na
 [€
/E
M
]
zn
es
ek
ko
lič
in
a
ce
na
 [€
/E
M
]
zn
es
ek
ko
lič
in
a
zn
es
ek
Za
ko
lič
ba
 ro
bo
v 
pr
ik
lju
čk
a 
v 
gr
ič
ev
na
te
m
 te
re
nu
km
0,
11
0
1.
20
0,
00
 €
13
2,
00
 €
0,
10
7
1.
20
0,
00
 €
12
8,
40
 €
0,
10
7
1.
20
0,
00
 €
12
8,
40
 €
De
m
on
ta
ža
 je
kl
en
e 
va
rn
os
tn
e 
og
ra
je
m
1
16
,0
00
8,
00
 €
12
8,
00
 €
0,
00
0
8,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
8,
00
 €
0,
00
 €
O
ds
tr
an
ite
v 
pr
om
et
ne
ga
 zn
ak
a 
s 
st
ra
ni
co
/p
re
m
er
om
 6
00
m
m
ko
s
3,
00
0
20
,0
0 
€
60
,0
0 
€
3,
00
0
20
,0
0 
€
60
,0
0 
€
3,
00
0
20
,0
0 
€
60
,0
0 
€
Po
ru
šit
ev
 in
 o
ds
tr
an
ite
v 
as
fa
ltn
e 
pl
as
ti 
v 
de
be
lin
i 
6 
do
 1
0 
cm
m
2
10
2,
00
0
2,
00
 €
20
4,
00
 €
0,
00
0
2,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
2,
00
 €
0,
00
 €
Re
zk
an
je
 in
 o
dv
oz
 a
sf
al
tn
e 
kr
ov
ne
 p
la
st
i v
 
de
be
lin
i d
o 
3 
cm
m
2
12
,0
00
5,
20
 €
62
,4
0 
€
0,
00
0
5,
20
 €
0,
00
 €
0,
00
0
5,
20
 €
0,
00
 €
Re
za
nj
e 
as
fa
ltn
e 
pl
as
ti 
s t
al
no
 d
ia
m
an
tn
o 
ža
go
, 
de
be
le
 6
 d
o 
10
 c
m
m
1
52
,0
00
2,
50
 €
13
0,
00
 €
0,
00
0
2,
50
 €
0,
00
 €
0,
00
0
2,
50
 €
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
71
6,
40
 €
18
8,
40
 €
18
8,
40
 €
0,
00
 €
Ši
ro
ki
 iz
ko
p 
m
eh
ke
 k
am
ni
ne
 –
 4
. k
at
eg
or
ije
 –
 z 
na
kl
ad
an
je
m
m
3
12
,0
00
12
,0
0 
€
14
4,
00
 €
0,
00
0
12
,0
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
12
,0
0 
€
0,
00
 €
Hu
m
uz
ira
nj
e 
ze
le
ni
ce
 z 
va
lja
nj
em
, v
 d
eb
el
in
i d
o 
15
 c
m
 - 
st
ro
jn
o
m
2
81
,0
00
1,
00
 €
81
,0
0 
€
0,
00
0
1,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
1,
00
 €
0,
00
 €
Do
pl
ač
ilo
 za
 za
tr
av
ite
v 
s s
em
en
om
m
2
81
,0
00
0,
50
 €
40
,5
0 
€
0,
00
0
0,
50
 €
0,
00
 €
0,
00
0
0,
50
 €
0,
00
 €
Pr
ev
oz
 m
at
er
ia
la
 n
a 
ra
zd
al
jo
 n
ad
 5
00
0 
do
 7
00
0 
m
t
17
,0
00
3,
20
 €
54
,4
0 
€
0,
00
0
3,
20
 €
0,
00
 €
0,
00
0
3,
20
 €
0,
00
 €
Ra
zp
ro
st
ira
nj
e 
od
ve
čn
e 
m
eh
ke
/t
rd
e 
ka
m
ni
ne
 - 
4.
 
ka
te
go
rij
e
m
3
12
,0
00
0,
90
 €
10
,8
0 
€
0,
00
0
0,
90
 €
0,
00
 €
0,
00
0
0,
90
 €
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
33
0,
70
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 b
an
ki
ne
 iz
 d
ro
bl
je
nc
a,
 ši
ro
ke
 0
,5
1 
do
 
0,
75
 m
m
3
2,
00
0
25
,0
0 
€
50
,0
0 
€
0,
00
0
25
,0
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
25
,0
0 
€
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 b
an
ki
ne
 iz
 d
ro
bl
je
nc
a,
 ši
ro
ke
 n
ad
 1
,0
0 
m
m
3
9,
00
0
25
,0
0 
€
22
5,
00
 €
0,
00
0
25
,0
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
25
,0
0 
€
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
27
5,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 te
m
el
ja
 iz
 c
em
en
tn
eg
a 
be
to
na
 C
 1
2/
15
, 
gl
ob
in
e 
80
 c
m
, p
re
m
er
a 
30
 c
m
ko
s
1,
00
0
25
,0
0 
€
25
,0
0 
€
1,
00
0
25
,0
0 
€
25
,0
0 
€
1,
00
0
25
,0
0 
€
25
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
st
eb
rič
ka
 za
 p
ro
m
et
ni
 zn
ak
 iz
 
vr
oč
e 
ci
nk
an
e 
je
kl
en
e 
ce
vi
 s 
pr
em
er
om
 6
4 
m
m
, 
do
lg
e 
30
00
 m
m
ko
s
1,
00
0
32
,0
0 
€
32
,0
0 
€
1,
00
0
32
,0
0 
€
32
,0
0 
€
1,
00
0
32
,0
0 
€
32
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 p
rit
rd
ite
v 
ok
ro
gl
eg
a 
pr
om
et
ne
ga
 
zn
ak
a,
 p
od
lo
ga
 iz
 a
lu
m
in
ija
st
e 
pl
oč
ev
in
e,
 zn
ak
 z 
od
se
vn
o 
fo
lij
o 
2.
 v
rs
te
, p
re
m
er
a 
60
0 
m
m
ko
s
1,
00
0
60
,0
0 
€
60
,0
0 
€
1,
00
0
60
,0
0 
€
60
,0
0 
€
1,
00
0
60
,0
0 
€
60
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 p
rit
rd
ite
v 
pr
om
et
ne
ga
 zn
ak
a,
 p
od
lo
ga
 
iz 
al
um
in
ija
st
e 
pl
oč
ev
in
e,
 zn
ak
 z 
od
se
vn
o 
fo
lij
o 
2.
 
vr
s t
e,
 v
el
ik
os
t o
d 
0,
21
 d
o 
0,
40
 m
2 
  O
PO
M
BA
: P
Z 
IV
- 5
, d
im
en
zij
 6
0 
x 
40
 c
m
ko
s
1,
00
0
43
,0
0 
€
43
,0
0 
€
1,
00
0
43
,0
0 
€
43
,0
0 
€
1,
00
0
43
,0
0 
€
43
,0
0 
€
Pr
oj
ek
ta
nt
sk
i p
re
dr
ač
un
 
po
go
db
en
i p
re
dr
ač
un
re
al
iz
ac
ija
od
st
op
an
je
PREDDELA  D4 ZEMELJSKA DELA  D4
VOZIŠČNE 
KONSTRUKCIJE  
D4
PR
IL
OG
A 
C:
 K
NJ
IG
A 
OB
RA
ČU
NS
KI
H 
IZ
ME
R
Do
ba
va
 in
 p
rit
rd
ite
v 
pr
om
et
ne
ga
 zn
ak
a,
 p
od
lo
ga
 
iz 
al
um
in
ija
st
e 
pl
oč
ev
in
e,
 zn
ak
 z 
od
se
vn
o 
fo
lij
o 
1.
 
vr
s t
e,
 v
el
ik
os
t o
d 
2,
01
 d
o 
4,
00
 m
2 
  O
PO
M
BA
: P
Z 
III
- 8
5.
1,
 d
im
en
zij
 1
20
 x
 1
80
 c
m
, v
 k
om
pl
et
u 
z 
do
ba
vo
 in
 p
os
ta
vi
tv
ijo
 n
os
iln
eg
a 
og
ro
dj
a 
(p
al
ič
je
) 
in
 te
m
el
je
v 
te
r v
se
m
 p
rit
rd
iln
im
 m
at
er
ia
lo
m
ko
s
1,
00
0
80
0,
00
 €
80
0,
00
 €
1,
00
0
80
0,
00
 €
80
0,
00
 €
1,
00
0
80
0,
00
 €
80
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 ta
nk
os
lo
jn
e 
vz
do
lžn
e 
oz
na
čb
e 
na
 v
oz
išč
u 
z e
no
ko
m
po
ne
nt
no
 b
el
o 
ba
rv
o,
 v
kl
ju
čn
o 
25
0 
g/
m
2 
po
sip
a 
z d
ro
bc
i /
 k
ro
gl
ic
am
i s
te
kl
a,
 st
ro
jn
o,
 
de
b e
lin
a 
pl
as
ti 
su
he
 sn
ov
i 2
50
 m
m
, š
iri
na
 č
rt
e 
15
 
cm
 (d
va
kr
at
no
 b
ar
va
nj
e)
m
1
26
90
,0
00
2,
00
 €
5.
38
0,
00
 €
26
90
,0
00
2,
00
 €
5.
38
0,
00
 €
13
71
,0
00
2,
00
 €
2.
74
2,
00
 €
13
19
,0
0
2.
63
8,
00
 €
Iz
de
la
va
 ta
nk
os
lo
jn
e 
pr
eč
ne
 in
 o
st
al
ih
 o
zn
ač
b 
na
 
vo
ziš
ču
 z 
en
ok
om
po
ne
nt
no
 b
el
o 
ba
rv
o,
 v
kl
ju
čn
o 
25
0 
g/
m
2 
po
sip
a 
z d
ro
bc
i /
 k
ro
gl
ic
am
i s
te
kl
a,
 
st
ro
jn
o,
 d
eb
el
in
a 
pl
as
ti 
su
he
 sn
ov
i 2
50
 μ
m
, š
iri
na
 
čr
te
 5
0 
cm
 (d
va
kr
at
no
 b
ar
va
nj
e)
m
2
2,
00
0
20
,0
0 
€
40
,0
0 
€
2,
00
0
20
,0
0 
€
40
,0
0 
€
1,
20
0
20
,0
0 
€
24
,0
0 
€
0,
80
16
,0
0 
€
Iz
de
la
va
 ta
nk
os
lo
jn
e 
pr
eč
ne
 in
 o
st
al
ih
 o
zn
ač
b 
na
 
vo
ziš
ču
 z 
en
ok
om
po
ne
nt
no
 b
el
o 
ba
rv
o,
 v
kl
ju
čn
o 
25
0g
/m
2 
po
sip
a 
z d
ro
bc
i /
 k
ro
gl
ic
am
i s
te
kl
a,
 
st
ro
jn
o,
 d
eb
el
in
a 
pl
as
ti 
su
he
 sn
ov
i  
  2
50
 m
m
,  
po
vr
šin
a 
oz
na
čb
e 
na
d 
1,
5 
m
2 
   
   
 (d
va
kr
at
no
 
ba
rv
an
je
)
m
2
36
0,
00
0
14
,0
0 
€
5.
04
0,
00
 €
36
0,
00
0
14
,0
0 
€
5.
04
0,
00
 €
13
8,
40
0
14
,0
0 
€
1.
93
7,
60
 €
22
1,
60
3.
10
2,
40
 €
Do
pl
ač
ilo
 za
 iz
de
la
vo
 p
re
ki
nj
en
ih
 v
zd
ol
žn
ih
 
oz
na
čb
 n
a 
vo
ziš
ču
, š
iri
na
 č
rt
e 
15
 c
m
 (d
va
kr
at
no
 
ba
rv
an
je
)
m
2
21
2,
00
0
1,
20
 €
25
4,
40
 €
21
2,
00
0
1,
20
 €
25
4,
40
 €
79
,0
00
1,
20
 €
94
,8
0 
€
13
3,
00
15
9,
60
 €
O
ds
tr
an
ite
v 
ne
ve
lja
vn
ih
 o
zn
ač
b 
na
 v
oz
išč
u 
z 
re
zk
an
je
m
, š
iri
na
 č
rt
e 
10
 d
o 
15
 c
m
 
m
1
18
0,
00
0
7,
00
 €
1.
26
0,
00
 €
18
0,
00
0
7,
00
 €
1.
26
0,
00
 €
42
1,
00
0
7,
00
 €
2.
94
7,
00
 €
-2
41
,0
0
-1
.6
87
,0
0 
€
O
ds
tr
an
ite
v 
na
le
pl
je
ni
h 
oz
na
čb
 z 
vo
ziš
ča
m
1
10
25
,0
00
2,
90
 €
2.
97
2,
50
 €
10
25
,0
00
2,
90
 €
2.
97
2,
50
 €
14
27
,0
00
2,
90
 €
4.
13
8,
30
 €
-4
02
,0
0
-1
.1
65
,8
0 
€
O
ds
tr
an
ite
v 
na
le
pl
je
ni
h 
oz
na
čb
 z 
vo
ziš
ča
m
2
19
0,
00
0
8,
00
 €
1.
52
0,
00
 €
19
0,
00
0
8,
00
 €
1.
52
0,
00
 €
0,
00
0
8,
00
 €
0,
00
 €
19
0,
00
1.
52
0,
00
 €
Do
ba
va
 in
 p
os
ta
vi
te
v 
pl
as
tič
ne
ga
 sm
er
ni
ka
 z 
vo
tli
m
 p
re
re
zo
m
, d
ol
žin
a 
12
00
 m
m
, z
 
od
se
vn
ik
om
 iz
 k
at
ad
io
pt
ra
ko
s
2,
00
0
15
,0
0 
€
30
,0
0 
€
2,
00
0
15
,0
0 
€
30
,0
0 
€
0,
00
0
15
,0
0 
€
0,
00
 €
2,
00
30
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
kr
ož
ne
 za
kl
ju
čn
ic
e 
vr
st
e 
ZA
-F
ko
s
1,
00
0
19
0,
00
 €
19
0,
00
 €
0,
00
0
19
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
19
0,
00
 €
0,
00
 €
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
je
kl
en
e 
va
rn
os
tn
e 
og
ra
je
, 
br
e z
 d
ist
an
čn
ik
a,
 za
 n
iv
o 
za
dr
že
va
nj
a 
N
2 
in
 za
 
de
lo
vn
o 
šir
in
o 
W
5 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  O
PO
M
BA
: 
st
eb
rič
ki
 zg
oš
če
ni
 n
a 
1.
33
 m
m
1
20
,0
00
25
,0
0 
€
50
0,
00
 €
0,
00
0
25
,0
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
25
,0
0 
€
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
18
.1
46
,9
0 
€
17
.4
56
,9
0 
€
12
.8
43
,7
0 
€
4.
61
3,
20
 €
PROMETNA OPREMA  D4
Pr
oj
ek
ta
nt
sk
i n
ad
zo
r
h
0,
00
0
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
0,
00
 €
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 p
ro
je
kt
ne
 d
ok
um
en
ta
ci
je
 za
 p
ro
je
kt
 
izv
ed
en
ih
 d
el
ko
s
1,
00
0
70
0,
00
 €
70
0,
00
 €
1,
00
0
70
0,
00
 €
70
0,
00
 €
1,
00
0
70
0,
00
 €
70
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 e
la
bo
ra
ta
 za
 v
pi
s v
 B
CP
ko
s
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
Do
da
tn
i s
tr
oš
ki
 za
 p
os
ta
vi
te
v 
za
ča
sn
e 
pr
om
et
ne
 
sig
na
liz
ac
ije
 in
 d
el
o 
po
d 
pr
om
et
om
ko
s
1,
00
0
2.
00
0,
00
 €
2.
00
0,
00
 €
1,
00
0
2.
00
0,
00
 €
2.
00
0,
00
 €
1,
00
0
2.
00
0,
00
 €
2.
00
0,
00
 €
Do
da
tn
i s
tr
oš
ki
 za
 iz
de
la
vo
 d
ok
um
en
ta
ci
je
 za
 
pr
id
ob
ite
v 
do
vo
lje
nj
a 
za
 za
po
ro
ko
s
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
3.
50
0,
00
 €
3.
50
0,
00
 €
3.
50
0,
00
 €
0,
00
 €
22
.9
69
,0
0 
€
21
.1
45
,3
0 
€
16
.5
32
,1
0 
€
4.
61
3,
20
 €
Za
ko
lič
ba
 ro
bo
v 
pr
ik
lju
čk
a 
v 
gr
ič
ev
na
te
m
 te
re
nu
km
0,
08
0
1.
20
0,
00
 €
96
,0
0 
€
0,
07
7
1.
20
0,
00
 €
92
,4
0 
€
0,
07
7
1.
20
0,
00
 €
92
,4
0 
€
De
m
on
ta
ža
 je
kl
en
e 
va
rn
os
tn
e 
og
ra
je
m
1
12
,0
00
8,
00
 €
96
,0
0 
€
12
,0
00
8,
00
 €
96
,0
0 
€
12
,0
00
8,
00
 €
96
,0
0 
€
O
dk
op
 h
um
uz
ira
ne
/z
at
ra
vl
je
ne
 b
an
ki
ne
, š
iro
ke
 
na
d 
1 
m
m
2
12
,0
00
7,
00
 €
84
,0
0 
€
0,
00
0
7,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
7,
00
 €
0,
00
 €
Po
ru
šit
ev
 in
 o
ds
tr
an
ite
v 
as
fa
ltn
e 
pl
as
ti 
v 
de
be
lin
i 
6 
do
 1
0 
cm
m
2
69
,0
00
2,
00
 €
13
8,
00
 €
0,
00
0
2,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
2,
00
 €
0,
00
 €
Re
zk
an
je
 in
 o
dv
oz
 a
sf
al
tn
e 
kr
ov
ne
 p
la
st
i v
 
de
be
lin
i d
o 
3 
cm
m
2
28
,0
00
4,
50
 €
12
6,
00
 €
0,
00
0
4,
50
 €
0,
00
 €
0,
00
0
4,
50
 €
0,
00
 €
Re
za
nj
e 
as
fa
ltn
e 
pl
as
ti 
s t
al
no
 d
ia
m
an
tn
o 
ža
go
, 
de
be
le
 6
 d
o 
10
 c
m
m
1
78
,0
00
2,
90
 €
22
6,
20
 €
0,
00
0
2,
90
 €
0,
00
 €
0,
00
0
2,
90
 €
0,
00
 €
Po
ru
šit
ev
 in
 o
ds
tr
an
ite
v 
ro
bn
ik
a 
iz 
ce
m
en
tn
eg
a 
be
to
na
m
1
16
,0
00
1,
80
 €
28
,8
0 
€
0,
00
0
1,
80
 €
0,
00
 €
0,
00
0
1,
80
 €
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
79
5,
00
 €
18
8,
40
 €
18
8,
40
 €
0,
00
 €
Ši
ro
ki
 iz
ko
p 
m
eh
ke
 k
am
ni
ne
 –
 4
. k
at
eg
or
ije
 –
 z 
na
kl
ad
an
je
m
m
3
30
,0
00
13
,0
0 
€
39
0,
00
 €
0,
00
0
13
,0
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
13
,0
0 
€
0,
00
 €
Iz
ko
p 
m
eh
ke
 k
am
ni
ne
 –
 4
. k
at
eg
or
ije
 za
 te
m
el
je
, 
ka
na
lsk
e 
ro
ve
, p
re
pu
st
e,
 ja
šk
e 
in
 d
re
na
že
, š
iri
ne
 
do
 1
,0
 m
 in
 g
lo
bi
ne
 1
,0
 m
 
m
3
0,
20
0
12
,0
0 
€
2,
40
 €
0,
00
0
12
,0
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
12
,0
0 
€
0,
00
 €
U
tr
di
te
v 
pl
an
um
a 
te
m
el
jn
ih
 ta
l m
eh
ke
 k
am
ni
ne
 - 
4.
ka
te
go
rij
e
m
2
2,
00
0
0,
80
 €
1,
60
 €
0,
00
0
0,
80
 €
0,
00
 €
0,
00
0
0,
80
 €
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 p
os
te
lji
ce
 iz
 d
ro
bl
je
ni
h 
ka
m
ni
tih
 zr
n 
v 
de
be
lin
i 4
0 
cm
m
2
2,
00
0
7,
20
 €
14
,4
0 
€
0,
00
0
7,
20
 €
0,
00
 €
0,
00
0
7,
20
 €
0,
00
 €
Hu
m
uz
ira
nj
e 
ze
le
ni
ce
 z 
va
lja
nj
em
, v
 d
eb
el
in
i d
o 
15
 c
m
 - 
st
ro
jn
o
m
2
10
7,
00
0
1,
00
 €
10
7,
00
 €
0,
00
0
1,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
1,
00
 €
0,
00
 €
Do
pl
ač
ilo
 za
 za
tr
av
ite
v 
s s
em
en
om
m
2
81
,0
00
0,
50
 €
40
,5
0 
€
0,
00
0
0,
50
 €
0,
00
 €
0,
00
0
0,
50
 €
0,
00
 €
Pr
ev
oz
 m
at
er
ia
la
 n
a 
ra
zd
al
jo
 n
ad
 5
00
0 
do
 7
00
0 
m
t
45
,0
00
3,
00
 €
13
5,
00
 €
0,
00
0
3,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
3,
00
 €
0,
00
 €
Ra
zp
ro
st
ira
nj
e 
od
ve
čn
e 
m
eh
ke
/t
rd
e 
ka
m
ni
ne
 - 
4.
 
ka
te
go
rij
e
m
3
30
,0
00
1,
00
 €
30
,0
0 
€
0,
00
0
1,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
1,
00
 €
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
72
0,
90
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
TUJE STORITVE D4 PREDDELA  D6 ZEMELJSKA DELA  D6
SK
U
PA
J D
-4
PR
O
JE
KT
AN
TS
KI
 
PR
ED
RA
ČU
N
PO
GO
DB
EN
I 
PR
ED
RA
ČU
N
DE
JA
N
SK
A 
CE
N
A
Iz
de
la
va
 n
ev
ez
an
e 
no
sil
ne
 p
la
st
i e
na
ko
m
er
no
 
zr
n a
te
ga
 d
ro
bl
je
nc
a 
iz 
ka
m
ni
ne
 v
 d
eb
el
in
i d
o 
21
 
do
 3
0 
cm
m
3
5,
00
0
17
,5
0 
€
87
,5
0 
€
0,
00
0
17
,5
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
17
,5
0 
€
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 n
os
iln
e 
pl
as
ti 
bi
tu
m
in
izi
ra
ne
 zm
es
i A
C 
32
 b
as
e 
B 
50
/7
0 
A3
 v
 d
eb
el
in
i 7
 c
m
m
2
19
,0
00
7,
80
 €
14
8,
20
 €
0,
00
0
7,
80
 €
0,
00
 €
0,
00
0
7,
80
 €
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 o
br
ab
ne
 in
 za
po
rn
e 
pl
as
ti 
bi
tu
m
in
izi
ra
ne
 
zm
es
i A
C1
1 
su
rf
 B
 5
0/
70
 A
3 
v 
de
be
lin
i 4
cm
m
2
18
,0
00
7,
00
 €
12
6,
00
 €
0,
00
0
7,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
7,
00
 €
0,
00
 €
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
pr
ed
fa
br
ic
ira
ne
ga
 
po
gr
ez
nj
en
eg
a 
ro
bn
ik
a 
iz 
ce
m
en
tn
eg
a 
be
to
na
 s 
pr
er
ez
om
 1
5/
25
 c
m
m
1
10
,0
00
17
,5
0 
€
17
5,
00
 €
0,
00
0
17
,5
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
17
,5
0 
€
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 b
an
ki
ne
 iz
 d
ro
bl
je
nc
a,
 ši
ro
ke
 0
,5
1 
do
 
0,
75
 m
m
3
3,
00
0
24
,0
0 
€
72
,0
0 
€
0,
00
0
24
,0
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
24
,0
0 
€
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 b
an
ki
ne
 iz
 d
ro
bl
je
nc
a,
 ši
ro
ke
 n
ad
 1
,0
0 
m
m
3
12
,0
00
24
,0
0 
€
28
8,
00
 €
0,
00
0
24
,0
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
24
,0
0 
€
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
89
6,
70
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
As
fa
lti
ra
nj
e 
ob
st
oj
eč
e 
ko
rit
ni
ce
 v
 d
eb
el
in
i 5
 c
m
 
po
 p
os
eg
u 
od
st
ra
ni
tv
e 
ob
st
oj
eč
ih
 d
vi
gn
je
ni
h 
ro
bn
ik
ov
 in
 v
gr
ad
nj
i p
og
re
zn
je
ni
h 
ro
bn
ik
ov
 
m
1
30
,0
00
5,
00
 €
15
0,
00
 €
0,
00
0
5,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
5,
00
 €
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 k
an
al
iza
ci
je
 iz
 c
ev
i i
z p
ol
ie
til
en
a,
 
vg
ra
je
ni
h 
na
 p
la
nu
m
u 
izk
op
a,
 p
re
m
er
a 
15
 c
m
m
1
1,
30
0
9,
50
 €
12
,3
5 
€
0,
00
0
9,
50
 €
0,
00
 €
0,
00
0
9,
50
 €
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 ja
šk
a 
iz 
ce
m
en
tn
eg
a 
be
to
na
, k
ro
žn
eg
a 
pr
e r
ez
a 
s p
re
m
er
om
 3
0 
cm
, g
lo
bo
ke
ga
 d
o 
1,
0 
m
   
 
O
PO
M
BA
: b
re
z p
es
ko
lo
va
ko
s
1,
00
0
40
,0
0 
€
40
,0
0 
€
0,
00
0
40
,0
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
40
,0
0 
€
0,
00
 €
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
re
še
tk
e 
iz 
du
kt
iln
e 
lit
in
e 
z 
no
sil
no
st
jo
 4
00
kN
, s
 p
re
re
zo
m
 4
00
/4
00
m
m
ko
s
1,
00
0
13
0,
00
 €
13
0,
00
 €
0,
00
0
13
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
13
0,
00
 €
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
33
2,
35
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 te
m
el
ja
 iz
 c
em
en
tn
eg
a 
be
to
na
 C
 1
2/
15
, 
gl
ob
in
e 
80
 c
m
, p
re
m
er
a 
30
 c
m
ko
s
1,
00
0
28
,0
0 
€
28
,0
0 
€
1,
00
0
28
,0
0 
€
28
,0
0 
€
1,
00
0
28
,0
0 
€
28
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
st
eb
rič
ka
 za
 p
ro
m
et
ni
 zn
ak
 iz
 
vr
o č
e 
ci
nk
an
e 
je
kl
en
e 
ce
vi
 s 
pr
em
er
om
 6
4 
m
m
, 
do
lg
e 
35
00
 m
m
ko
s
1,
00
0
36
,0
0 
€
36
,0
0 
€
1,
00
0
36
,0
0 
€
36
,0
0 
€
1,
00
0
36
,0
0 
€
36
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 p
rit
rd
ite
v 
ok
ro
gl
eg
a 
pr
om
et
ne
ga
 
zn
ak
a,
 p
od
lo
ga
 iz
 a
lu
m
in
ija
st
e 
pl
oč
ev
in
e,
 zn
ak
 z 
od
se
vn
o 
fo
lij
o 
2.
 v
rs
te
, p
re
m
er
a 
60
0 
m
m
ko
s
1,
00
0
59
,0
0 
€
59
,0
0 
€
1,
00
0
59
,0
0 
€
59
,0
0 
€
1,
00
0
59
,0
0 
€
59
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 p
rit
rd
ite
v 
pr
om
et
ne
ga
 zn
ak
a,
 p
od
lo
ga
 
iz  
al
um
in
ija
st
e 
pl
oč
ev
in
e,
 zn
ak
 z 
od
se
vn
o 
fo
lij
o 
2.
 
vr
s t
e,
 v
el
ik
os
t o
d 
0,
21
 d
o 
0,
40
 m
2 
  O
PO
M
BA
: P
Z 
IV
-5
, d
im
en
zij
 6
0 
x 
40
 c
m
ko
s
1,
00
0
42
,0
0 
€
42
,0
0 
€
1,
00
0
42
,0
0 
€
42
,0
0 
€
1,
00
0
42
,0
0 
€
42
,0
0 
€
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE  D6 ODVODNJAVANJE  D6 D6
Iz
de
la
va
 ta
nk
os
lo
jn
e 
vz
do
lžn
e 
oz
na
čb
e 
na
 v
oz
išč
u 
z e
no
ko
m
po
ne
nt
no
 b
el
o 
ba
rv
o,
 v
kl
ju
čn
o 
25
0 
g/
m
2 
po
sip
a 
z d
ro
bc
i /
 k
ro
gl
ic
am
i s
te
kl
a,
 st
ro
jn
o,
 
de
b e
lin
a 
pl
as
ti 
su
he
 sn
ov
i 2
50
 m
m
, š
iri
na
 č
rt
e 
15
 
cm
 (d
va
kr
at
no
 b
ar
va
nj
e)
m
1
78
2,
00
0
2,
00
 €
1.
56
4,
00
 €
0,
00
0
2,
00
 €
0,
00
 €
15
,0
00
2,
00
 €
30
,0
0 
€
-1
5,
00
-3
0,
0 0
 €
Do
pl
ač
ilo
 za
 iz
de
la
vo
 p
re
ki
nj
en
ih
 v
zd
ol
žn
ih
 
oz
na
čb
 n
a 
vo
ziš
ču
, š
iri
na
 č
rt
e 
15
 c
m
 (d
va
kr
at
no
 
ba
rv
an
je
)
m
1
30
,0
00
1,
20
 €
36
,0
0 
€
7,
00
0
1,
20
 €
8,
40
 €
15
,0
00
1,
20
 €
18
,0
0 
€
-8
,0
0
-9
,6
0 
€
O
ds
tr
an
ite
v 
ne
ve
lja
vn
ih
 o
zn
ač
b 
na
 v
oz
išč
u 
z 
re
zk
an
je
m
, š
iri
na
 č
rt
e 
10
 d
o 
15
 c
m
 
m
1
13
,0
00
7,
00
 €
91
,0
0 
€
0,
00
0
7,
00
 €
0,
00
 €
5,
00
0
7,
00
 €
35
,0
0 
€
-5
,0
0
-3
5,
00
 €
Do
ba
va
 in
 p
os
ta
vi
te
v 
pl
as
tič
ne
ga
 sm
er
ni
ka
 z 
vo
tli
m
 p
re
re
zo
m
, d
ol
žin
a 
12
00
 m
m
, z
 
od
se
vn
ik
om
 iz
 k
at
ad
io
pt
ra
ko
s
21
,0
00
15
,5
0 
€
32
5,
50
 €
0,
00
0
15
,5
0 
€
0,
00
 €
0,
00
0
15
,5
0 
€
0,
00
 €
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
vk
op
an
e 
za
kl
ju
čn
ic
e,
 d
ol
žin
e 
4 
m
ko
s
1,
00
0
54
,0
0 
€
54
,0
0 
€
0,
00
0
54
,0
0 
€
0,
00
 €
2,
00
0
54
,0
0 
€
10
8,
00
 €
-2
,0
0
-1
08
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
je
kl
en
e 
va
rn
os
tn
e 
og
ra
je
, 
br
e z
 d
ist
an
čn
ik
a,
 za
 n
iv
o 
za
dr
že
va
nj
a 
N
2 
in
 za
 
de
lo
vn
o 
šir
in
o 
W
5
m
1
52
,0
00
25
,0
0 
€
1.
30
0,
00
 €
20
,0
00
25
,0
0 
€
50
0,
00
 €
36
,0
00
25
,0
0 
€
90
0,
00
 €
-1
6,
00
-4
00
,0
0 
€
SK
U
PA
J:
3.
53
5,
50
 €
67
3,
40
 €
1.
25
6,
00
 €
-5
82
,6
0 
€
Iz
de
la
va
 p
ro
je
kt
ne
 d
ok
um
en
ta
ci
je
 za
 p
ro
je
kt
 
izv
ed
en
ih
 d
el
ko
s
1,
00
0
80
0,
00
 €
80
0,
00
 €
1,
00
0
80
0,
00
 €
80
0,
00
 €
1,
00
0
80
0,
00
 €
80
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 e
la
bo
ra
ta
 za
 v
pi
s v
 B
CP
ko
s
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
Do
da
tn
i s
tr
oš
ki
 za
 p
os
ta
vi
te
v 
za
ča
sn
e 
pr
om
et
ne
 
sig
na
liz
ac
ije
 in
 d
el
o 
po
d 
pr
om
et
om
ko
s
1,
00
0
2.
00
0,
00
 €
2.
00
0,
00
 €
1,
00
0
2.
00
0,
00
 €
2.
00
0,
00
 €
1,
00
0
2.
00
0,
00
 €
2.
00
0,
00
 €
Do
da
tn
i s
tr
oš
ki
 za
 iz
de
la
vo
 d
ok
um
en
ta
ci
je
 za
 
pr
id
ob
ite
v 
do
vo
lje
nj
a 
za
 za
po
ro
ko
s
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
3.
60
0,
00
 €
3.
60
0,
00
 €
3.
60
0,
00
 €
0,
00
 €
9.
88
0,
45
 €
4.
46
1,
80
 €
5.
04
4,
40
 €
-5
82
,6
0 
€
- o
ds
tr
an
ite
v 
gr
m
ov
ja
 in
 d
re
ve
s z
 d
eb
li 
pr
em
er
a 
do
 1
0 
cm
 te
r v
ej
 n
a 
go
st
o 
po
ra
sli
 p
ov
rš
in
i -
 
st
ro
jn
o
m
2
17
3,
00
0
0,
34
 €
58
,8
2 
€
0,
00
0
0,
34
 €
0,
00
 €
0,
00
0
0,
34
 €
0,
00
 €
- r
ez
an
je
 a
sf
al
tn
e 
zm
es
i s
 ta
ln
o 
di
am
an
tn
o 
ža
go
, 
de
be
lin
e 
10
 c
m
 - 
za
se
k
m
1
17
,0
00
1,
39
 €
23
,6
3 
€
17
,0
00
1,
39
 €
23
,6
3 
€
19
,0
00
1,
39
 €
26
,4
1 
€
-2
,0
0
-2
,7
8 
€
SK
U
PA
J:
82
,4
5 
€
23
,6
3 
€
26
,4
1 
€
-2
,7
8 
€
PROMETNA OPREMA  D TUJE STORITVE D6
PREDDDELA 
VEČNAMENSKA 
POT 6
SK
U
PA
J D
-6
PR
O
JE
KT
AN
TS
KI
 
PR
ED
RA
ČU
N
PO
GO
DB
EN
I 
PR
ED
RA
ČU
N
DE
JA
N
SK
A 
CE
N
A
- p
ov
rš
in
sk
i o
dk
op
 p
lo
dn
e 
ze
m
lji
ne
 1
. k
at
eg
or
ije
 
(h
um
us
a)
, s
tr
oj
no
 z 
od
riv
om
 d
o 
50
 m
m
3
20
1,
00
0
1,
55
 €
31
1,
55
 €
20
1,
00
0
1,
55
 €
31
1,
55
 €
0,
00
0
1,
55
 €
0,
00
 €
20
1,
00
31
1,
55
 €
- p
ov
rš
in
sk
i o
dk
op
 p
lo
dn
e 
ze
m
lji
ne
 1
. k
at
eg
or
ije
 
(h
um
us
a)
, s
tr
oj
no
 z 
na
kl
ad
an
je
m
m
3
34
5,
00
0
1,
70
 €
58
6,
50
 €
0,
00
0
1,
70
 €
0,
00
 €
62
,4
00
1,
70
 €
10
6,
08
 €
-6
2,
40
-1
06
,0
8 
€
- p
re
vo
z m
at
er
ia
la
 - 
hu
m
us
a 
- n
a 
ra
zd
al
jo
 4
00
0 
m
 -
50
00
 m
 
t
55
2,
00
0
0,
64
 €
35
3,
28
 €
0,
00
0
0,
64
 €
0,
00
 €
49
3,
98
0
0,
64
 €
31
6,
15
 €
-4
93
,9
8
-3
16
,1
5 
€
- š
iro
ki
 iz
ko
p 
sla
bo
 n
os
iln
e 
ze
m
lji
ne
 2
. k
at
eg
or
ije
, 
st
ro
jn
o 
z n
ak
la
da
nj
em
m
3
16
2,
00
0
1,
70
 €
27
5,
40
 €
0,
00
0
1,
70
 €
0,
00
 €
0,
00
0
1,
70
 €
0,
00
 €
- p
re
vo
z m
at
er
ia
la
 - 
ze
m
lji
ne
 - 
na
 ra
zd
al
jo
 4
00
0 
m
 
- 5
00
0 
m
 
t
25
9,
00
0
0,
64
 €
16
5,
76
 €
0,
00
0
0,
64
 €
0,
00
 €
10
2,
96
0
0,
64
 €
65
,8
9 
€
-1
02
,9
6
-6
5,
89
 €
- u
re
di
te
v 
pl
an
um
a 
te
m
el
jn
ih
 ta
l s
la
bo
 n
os
iln
e 
ka
m
ni
ne
 2
. k
at
eg
or
ije
m
2
30
01
,0
00
0,
35
 €
1.
05
0,
35
 €
30
01
,0
00
0,
35
 €
1.
05
0,
35
 €
33
33
,1
00
0,
35
 €
1.
16
6,
59
 €
-3
32
,1
0
-1
16
,2
4 
€
- v
gr
ad
ite
v 
na
sip
a 
iz 
zr
na
te
 k
am
ni
ne
 3
. k
at
eg
or
ije
 -
st
ra
ns
ki
 o
dv
ze
m
m
3
42
88
,0
00
5,
00
 €
21
.4
40
,0
0 
€
0,
00
0
5,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
5,
00
 €
0,
00
 €
- h
um
uz
ira
nj
e 
br
ež
in
 b
re
z v
al
ja
nj
a,
 v
 d
eb
el
in
i 1
5 
cm
 st
ro
jn
o 
 
m
2
92
0,
00
0
0,
50
 €
46
0,
00
 €
92
0,
00
0
0,
50
 €
46
0,
00
 €
0,
00
0
0,
50
 €
0,
00
 €
92
0,
00
46
0,
00
 €
-fi
no
 p
la
ni
ra
nj
e,
 h
um
uz
ira
nj
e 
ze
le
ni
c 
br
ez
 
va
lja
nj
a 
v 
de
be
lin
i 1
0 
cm
, s
tr
oj
no
m
2
62
9,
00
0
0,
73
 €
45
9,
17
 €
62
9,
00
0
0,
73
 €
45
9,
17
 €
19
95
,9
00
0,
73
 €
1.
45
7,
01
 €
-1
36
6,
90
-9
97
,8
4 
€
- d
op
la
či
lo
 za
 za
tr
av
ite
v 
s s
em
en
om
 (c
ca
 4
0g
/1
00
 
m
2)
m
2
15
49
,0
00
0,
48
 €
74
3,
52
 €
15
49
,0
00
0,
48
 €
74
3,
52
 €
19
95
,9
00
0,
48
 €
95
8,
03
 €
-4
46
,9
0
-2
14
,5
1 
€
- z
aš
či
ta
 b
re
žin
e 
z l
om
lje
nc
em
, v
gr
aj
en
im
 n
a 
po
dl
ož
ni
 b
et
on
m
2
24
,0
00
18
,9
5 
€
45
4,
80
 €
24
,0
00
18
,9
5 
€
45
4,
80
 €
0,
00
0
18
,9
5 
€
0,
00
 €
24
,0
0
45
4,
80
 €
- r
az
pr
os
tir
an
je
 o
dv
eč
ne
 p
lo
dn
e 
ze
m
lji
ne
, 1
. 
ka
te
go
rij
e
m
3
34
5,
00
0
0,
35
 €
12
0,
75
 €
0,
00
0
0,
35
 €
0,
00
 €
0,
00
0
0,
35
 €
0,
00
 €
- r
az
pr
os
tir
an
je
 o
dv
eč
ne
 sl
ab
o 
no
sil
ne
 ze
m
lji
ne
, 
2.
 k
at
eg
or
ije
m
3
16
2,
00
0
0,
37
 €
59
,9
4 
€
0,
00
0
0,
37
 €
0,
00
 €
62
,4
00
0,
37
 €
23
,0
9 
€
-6
2,
40
-2
3,
09
 €
SK
U
PA
J:
26
.4
81
,0
2 
€
3.
47
9,
39
 €
4.
09
2,
83
 €
-6
13
,4
4 
€
- i
zd
el
av
a 
ne
ve
za
ne
 n
os
iln
e 
pl
as
ti 
en
ak
om
er
no
 
zr
na
te
ga
 d
ro
bl
je
nc
a,
 iz
 k
am
ni
ne
 v
 d
eb
el
in
i 3
0 
cm
 
(ta
m
po
n)
 
m
3
17
,0
00
10
,5
4 
€
17
9,
18
 €
17
,0
00
10
,5
4 
€
17
9,
18
 €
66
6,
62
0
10
,5
4 
€
7.
02
6,
17
 €
-6
49
,6
2
-6
.8
46
,9
9 
€
- i
zd
el
av
a 
no
sil
no
ob
ra
bn
e 
pl
as
ti 
bi
tu
m
in
izi
ra
ne
ga
 
dr
ob
lje
nc
a 
zr
na
vo
st
i 0
/1
6 
v 
de
be
lin
i 6
 c
m
 (B
N
O
P)
m
2
47
,0
00
6,
81
 €
32
0,
07
 €
47
,0
00
6,
81
 €
32
0,
07
 €
86
,4
00
6,
81
 €
58
8,
38
 €
-3
9,
40
-2
68
,3
1 
€
- i
zd
el
av
a 
ne
ve
za
ne
 (m
eh
an
ič
no
 st
ab
ili
zir
an
e)
 
ob
ra
bn
e 
pl
as
ti 
iz 
zm
es
i z
rn
 d
ro
bl
je
nc
a 
v 
de
be
lin
i 
32
 c
m
m
3
84
0,
00
0
9,
00
 €
7.
56
0,
00
 €
84
0,
00
0
9,
00
 €
7.
56
0,
00
 €
89
6,
06
0
9,
00
 €
8.
06
4,
54
 €
-5
6,
06
-5
04
,5
4 
€
- i
zd
el
av
a 
ba
nk
in
e 
iz 
dr
ob
lje
nc
a 
šir
ok
e 
0.
50
 m
m
2
36
3,
00
0
1,
80
 €
65
3,
40
 €
36
3,
00
0
1,
80
 €
65
3,
40
 €
0,
00
0
1,
80
 €
0,
00
 €
36
3,
00
65
3,
40
 €
- i
zd
el
av
a 
ba
nk
in
e 
oz
. b
er
m
e 
iz 
dr
ob
lje
nc
a 
šir
ok
e 
0.
25
 m
m
2
18
1,
00
0
1,
80
 €
32
5,
80
 €
18
1,
00
0
1,
80
 €
32
5,
80
 €
37
5,
40
0
1,
80
 €
67
5,
72
 €
-1
94
,4
0
-3
49
,9
2 
€
SK
U
PA
J:
9.
03
8,
45
 €
9.
03
8,
45
 €
16
.3
54
,8
2 
€
-7
.3
16
,3
7 
€
- d
ob
av
a 
in
 v
gr
ad
ite
v 
je
kl
en
e 
va
rn
os
tn
e 
og
ra
je
, 
vk
lju
čn
o 
vs
e 
el
em
en
te
, z
a 
ni
vo
 za
dr
že
va
nj
a 
N
2 
in
 
za
 d
el
ov
no
 ši
rin
o 
W
5,
 b
re
z d
ist
an
čn
ik
a 
m
1
0,
00
0
14
,7
3 
€
0,
00
 €
0,
00
0
14
,7
3 
€
0,
00
 €
0,
00
0
14
,7
3 
€
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
 €
35
.6
01
,9
2 
€
12
.5
41
,4
7 
€
20
.4
74
,0
6 
€
-7
.9
32
,5
9 
€
PR
O
JE
KT
AN
TS
KI
 
PR
ED
RA
ČU
N
PO
GO
DB
EN
I 
PR
ED
RA
ČU
N
DE
JA
N
SK
A 
CE
N
A
SK
U
PA
J  
VE
ČN
AM
EN
SK
A 
PO
T 
6
ZEMELJSKA DELA VEČNAMENSKA POT 6
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VEČNAMENSKA 
POT 6
OPREMA 
CESTE 
VEČNAMENSK
APOT6
O
bn
ov
a 
in
 za
va
ro
va
nj
e 
za
ko
lič
be
 o
si 
tr
as
e 
os
ta
le
 
ja
vn
e 
ce
st
e 
v 
gr
ič
ev
na
te
m
 te
re
nu
km
0,
08
0
1.
20
0,
00
 €
96
,0
0 
€
0,
08
0
1.
20
0,
00
 €
96
,0
0 
€
0,
07
0
1.
20
0,
00
 €
84
,0
0 
€
0,
01
12
,0
0 
€
Po
st
av
ite
v 
in
 za
va
ro
va
nj
e 
pr
eč
ne
ga
 p
ro
fil
a 
os
ta
le
 
ja
vn
e 
ce
st
e 
v 
gr
ič
ev
na
te
m
 te
re
nu
ko
s
8,
00
0
24
,0
0 
€
19
2,
00
 €
8,
00
0
24
,0
0 
€
19
2,
00
 €
8,
00
0
24
,0
0 
€
19
2,
00
 €
O
ds
tr
an
ite
v 
gr
m
ov
ja
 n
a 
re
dk
o 
po
ra
sli
 p
ov
rš
in
i 
(d
o 
50
 %
 p
ok
rit
eg
a 
tlo
ris
a)
 - 
st
ro
jn
o 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
O
PO
M
BA
: k
ol
ič
in
a 
za
je
m
a 
tu
di
 o
bm
oč
je
 
pr
eg
le
dn
os
tn
eg
a 
tr
ik
ot
ni
ka
m
2
90
,0
00
0,
50
 €
45
,0
0 
€
90
,0
00
0,
50
 €
45
,0
0 
€
88
,0
00
0,
50
 €
44
,0
0 
€
2,
00
1,
00
 €
Po
se
k 
in
 o
ds
tr
an
ite
v 
dr
ev
es
a 
z d
eb
lo
m
 p
re
m
er
a 
31
 - 
50
 c
m
 te
r o
ds
tr
an
ite
v 
ve
j
ko
s
2,
00
0
40
,0
0 
€
80
,0
0 
€
2,
00
0
40
,0
0 
€
80
,0
0 
€
2,
00
0
40
,0
0 
€
80
,0
0 
€
O
ds
tr
an
ite
v 
pr
om
et
ne
ga
 zn
ak
a 
s 
st
ra
ni
co
/p
re
m
er
om
 6
00
 m
m
ko
s
1,
00
0
8,
00
 €
8,
00
 €
1,
00
0
8,
00
 €
8,
00
 €
1,
00
0
8,
00
 €
8,
00
 €
Po
ru
šit
ev
 in
 o
ds
tr
an
ite
v 
m
ak
ad
am
sk
eg
a 
vo
ziš
ča
 v
 
de
be
lin
i n
ad
 2
0 
cm
m
3
25
,0
00
5,
50
 €
13
7,
50
 €
25
,0
00
5,
50
 €
13
7,
50
 €
28
,0
00
5,
50
 €
15
4,
00
 €
-3
,0
0
-1
6,
50
 €
Po
ru
šit
ev
 in
 o
ds
tr
an
ite
v 
as
fa
ltn
e 
pl
as
ti 
v 
de
be
lin
i 
6 
do
 1
0 
cm
m
2
14
,0
00
2,
00
 €
28
,0
0 
€
14
,0
00
2,
00
 €
28
,0
0 
€
14
,0
00
2,
00
 €
28
,0
0 
€
0,
00
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
58
6,
50
 €
58
6,
50
 €
59
0,
00
 €
-3
,5
0 
€
Po
vr
šin
sk
i i
zk
op
 p
lo
dn
e 
ze
m
lji
ne
 –
 1
. k
at
eg
or
ije
 –
 
st
ro
jn
o 
z o
dr
iv
om
 d
o 
50
 m
m
3
34
,0
00
1,
50
 €
51
,0
0 
€
34
,0
00
1,
50
 €
51
,0
0 
€
27
,7
50
1,
50
 €
41
,6
3 
€
6,
25
9,
38
 €
Po
vr
šin
sk
i i
zk
op
 p
lo
dn
e 
ze
m
lji
ne
 –
 1
. k
at
eg
or
ije
 –
 
st
ro
jn
o 
z n
ak
la
da
nj
em
 
m
3
19
,0
00
2,
00
 €
38
,0
0 
€
19
,0
00
2,
00
 €
38
,0
0 
€
15
,6
00
2,
00
 €
31
,2
0 
€
3,
40
6,
80
 €
Ši
ro
ki
 iz
ko
p 
zr
na
te
 k
am
ni
ne
 –
 3
. k
at
eg
or
ije
 –
 
st
ro
jn
o 
z n
ak
la
da
nj
em
m
3
56
,0
00
2,
00
 €
11
2,
00
 €
56
,0
00
2,
00
 €
11
2,
00
 €
51
,4
50
2,
00
 €
10
2,
90
 €
4,
55
9,
10
 €
U
tr
di
te
v 
pl
an
um
a 
te
m
el
jn
ih
 ta
l z
rn
at
e 
ka
m
ni
ne
 - 
3.
ka
te
go
rij
e
m
2
63
3,
00
0
0,
50
 €
31
6,
50
 €
63
3,
00
0
0,
50
 €
31
6,
50
 €
61
0,
68
0
0,
50
 €
30
5,
34
 €
22
,3
2
11
,1
6 
€
Iz
de
la
va
 n
as
ip
a 
iz 
m
eh
ke
 k
am
ni
ne
 - 
4.
 k
at
eg
or
ije
 
z d
ob
av
o 
m
3
15
2,
00
0
13
,0
0 
€
1.
97
6,
00
 €
15
2,
00
0
13
,0
0 
€
1.
97
6,
00
 €
16
3,
90
0
13
,0
0 
€
2.
13
0,
70
 €
-1
1,
90
-1
54
,7
0 
€
Iz
de
la
va
 p
os
te
lji
ce
 iz
 d
ro
bl
je
ni
h 
ka
m
ni
tih
 zr
n 
v 
de
be
lin
i 3
5 
cm
m
2
55
6,
00
0
6,
00
 €
3.
33
6,
00
 €
55
6,
00
0
6,
00
 €
3.
33
6,
00
 €
51
8,
25
0
6,
00
 €
3.
10
9,
50
 €
37
,7
5
22
6,
50
 €
Hu
m
uz
ira
nj
e 
br
ež
in
e 
br
ez
 v
al
ja
nj
a,
 v
 d
eb
el
in
i d
o 
15
cm
 - 
st
ro
jn
o
m
2
22
6,
00
0
1,
00
 €
22
6,
00
 €
22
6,
00
0
1,
00
 €
22
6,
00
 €
33
5,
00
0
1,
00
 €
33
5,
00
 €
-1
09
,0
0
-1
09
,0
0 
€
Do
pl
ač
ilo
 za
 za
tr
av
ite
v 
s s
em
en
om
m
2
22
6,
00
0
0,
50
 €
11
3,
00
 €
22
6,
00
0
0,
50
 €
11
3,
00
 €
33
5,
00
0
0,
50
 €
16
7,
50
 €
-1
09
,0
0
-5
4,
50
 €
Pr
ev
oz
 m
at
er
ia
la
 n
a 
ra
zd
al
jo
 n
ad
 5
00
0 
do
 7
00
0 
m
t
10
2,
00
0
3,
50
 €
35
7,
00
 €
10
2,
00
0
3,
50
 €
35
7,
00
 €
11
0,
63
0
3,
50
 €
38
7,
21
 €
-8
,6
3
-3
0,
21
 €
Ra
zp
ro
st
ira
nj
e 
od
ve
čn
e 
pl
od
ne
 ze
m
lji
ne
 –
 1
. 
ka
te
go
rij
e
m
3
19
,0
00
0,
80
 €
15
,2
0 
€
19
,0
00
0,
80
 €
15
,2
0 
€
15
,6
00
0,
80
 €
12
,4
8 
€
3,
40
2,
72
 €
Ra
zp
ro
st
ira
nj
e 
od
ve
čn
e 
zr
na
te
 k
am
ni
ne
 - 
3.
 
ka
te
go
rij
e
m
3
56
,0
00
0,
80
 €
44
,8
0 
€
56
,0
00
0,
80
 €
44
,8
0 
€
51
,4
50
0,
80
 €
41
,1
6 
€
4,
55
3,
64
 €
SK
U
PA
J:
6.
58
5,
50
 €
6.
58
5,
50
 €
6.
66
4,
61
 €
-7
9,
11
 €
Iz
de
la
va
 n
ev
ez
an
e 
no
sil
ne
 p
la
st
i e
na
ko
m
er
no
 
zr
na
te
ga
 d
ro
bl
je
nc
a 
iz 
ka
m
ni
ne
 v
 d
eb
el
in
i d
o 
20
 
cm
m
3
83
,0
00
15
,0
0 
€
1.
24
5,
00
 €
83
,0
00
15
,0
0 
€
1.
24
5,
00
 €
90
,6
00
15
,0
0 
€
1.
35
9,
00
 €
-7
,6
0
-1
14
,0
0 
€
Iz
de
la
va
  n
os
iln
e 
 p
la
st
i b
itu
m
izi
ra
ne
 zm
es
i A
C 
16
 
ba
se
 B
 5
0/
70
 A
3 
v 
de
be
lin
i 7
 c
m
m
2
37
3,
00
0
11
,0
0 
€
4.
10
3,
00
 €
37
3,
00
0
11
,0
0 
€
4.
10
3,
00
 €
45
3,
00
0
11
,0
0 
€
4.
98
3,
00
 €
-8
0,
00
-8
80
,0
0 
€
Iz
de
la
va
 b
an
ki
ne
 iz
 d
ro
bl
je
nc
a,
 ši
ro
ke
 d
o 
0,
50
m
m
3
12
,0
00
25
,0
0 
€
30
0,
00
 €
12
,0
00
25
,0
0 
€
30
0,
00
 €
13
,5
00
25
,0
0 
€
33
7,
50
 €
-1
,5
0
-3
7,
50
 €
Iz
de
la
va
 b
an
ki
ne
 iz
 d
ro
bl
je
nc
a,
 ši
ro
ke
 0
,5
1 
do
 
0,
75
 m
m
3
11
,0
00
25
,0
0 
€
27
5,
00
 €
11
,0
00
25
,0
0 
€
27
5,
00
 €
9,
00
0
25
,0
0 
€
22
5,
00
 €
2,
00
50
,0
0 
€
SK
U
PA
J:
5.
92
3,
00
 €
5.
92
3,
00
 €
6.
90
4,
50
 €
-9
81
,5
0 
€
PREDDELA L2N ZEMELJSKA DELA L2N VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE L2N
Iz
de
la
va
 v
zd
ol
žn
e 
in
 p
re
čn
e 
dr
en
až
e,
 g
lo
bo
ke
 d
o 
1 
m
, i
z z
m
es
i k
am
ni
tih
 zr
n,
 n
a 
pl
an
um
u 
izk
op
a
m
1
56
,0
00
10
,0
0 
€
56
0,
00
 €
56
,0
00
10
,0
0 
€
56
0,
00
 €
0,
00
0
10
,0
0 
€
0,
00
 €
56
,0
0
56
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
56
0,
00
 €
56
0,
00
 €
0,
00
 €
56
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 te
m
el
ja
 iz
 c
em
en
tn
eg
a 
be
to
na
 C
 1
2/
15
, 
gl
ob
in
e 
80
 c
m
, p
re
m
er
a 
30
 c
m
ko
s
1,
00
0
28
,0
0 
€
28
,0
0 
€
1,
00
0
28
,0
0 
€
28
,0
0 
€
1,
00
0
28
,0
0 
€
28
,0
0 
€
Iz
de
la
va
 te
m
el
ja
 iz
 c
em
en
tn
eg
a 
be
to
na
 C
 1
2/
15
, 
gl
ob
in
e 
10
0 
cm
, p
re
m
er
a 
40
 c
m
ko
s
1,
00
0
35
,0
0 
€
35
,0
0 
€
1,
00
0
35
,0
0 
€
35
,0
0 
€
1,
00
0
35
,0
0 
€
35
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
st
eb
rič
ka
 za
 p
ro
m
et
ni
 zn
ak
 iz
 
vr
oč
e 
ci
nk
an
e 
je
kl
en
e 
ce
vi
 s 
pr
em
er
om
 6
4 
m
m
, 
do
lg
e 
30
00
 m
m
ko
s
1,
00
0
31
,0
0 
€
31
,0
0 
€
1,
00
0
31
,0
0 
€
31
,0
0 
€
1,
00
0
31
,0
0 
€
31
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
st
eb
rič
ka
 za
 p
ro
m
et
ni
 zn
ak
 iz
 
vr
oč
e 
ci
nk
an
e 
je
kl
en
e 
ce
vi
 s 
pr
em
er
om
 6
4 
m
m
, 
do
lg
e 
35
00
 m
m
ko
s
1,
00
0
36
,0
0 
€
36
,0
0 
€
1,
00
0
36
,0
0 
€
36
,0
0 
€
1,
00
0
36
,0
0 
€
36
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 p
rit
rd
ite
v 
ok
ro
gl
eg
a 
pr
om
et
ne
ga
 
zn
ak
a,
 p
od
lo
ga
 iz
 a
lu
m
in
ija
st
e 
pl
oč
ev
in
e,
 zn
ak
 z 
od
se
vn
o 
fo
lij
o 
2.
 v
rs
te
, p
re
m
er
a 
60
0 
m
m
ko
s
1,
00
0
60
,0
0 
€
60
,0
0 
€
1,
00
0
60
,0
0 
€
60
,0
0 
€
1,
00
0
60
,0
0 
€
60
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 p
rit
rd
ite
v 
pr
om
et
ne
ga
 zn
ak
a,
 p
od
lo
ga
 
iz 
al
um
in
ija
st
e 
pl
oč
ev
in
e,
 zn
ak
 z 
od
se
vn
o 
fo
lij
o 
2.
 
vr
st
e,
 v
el
ik
os
t o
d 
0,
21
 d
o 
0,
40
 m
2 
  O
PO
M
BA
: P
Z 
IV
-5
, d
im
en
zij
 6
0 
x 
40
 c
m
ko
s
1,
00
0
42
,0
0 
€
42
,0
0 
€
1,
00
0
42
,0
0 
€
42
,0
0 
€
1,
00
0
42
,0
0 
€
42
,0
0 
€
Pr
es
ta
vi
te
v 
ka
žip
ot
a 
vk
lju
čn
o 
s s
te
br
ič
ki
 in
 te
m
el
ji
ko
s
1,
00
0
32
,0
0 
€
32
,0
0 
€
1,
00
0
32
,0
0 
€
32
,0
0 
€
1,
00
0
32
,0
0 
€
32
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 p
os
ta
vi
te
v 
pl
as
tič
ne
ga
 sm
er
ni
ka
 z 
vo
tli
m
 p
re
re
zo
m
, d
ol
žin
a 
12
00
 m
m
, z
 
od
se
vn
ik
om
 iz
 k
at
ad
io
pt
ra
ko
s
24
,0
00
16
,0
0 
€
38
4,
00
 €
24
,0
00
16
,0
0 
€
38
4,
00
 €
22
,0
00
16
,0
0 
€
35
2,
00
 €
2,
00
32
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
ce
st
ne
ga
 o
gl
ed
al
a 
(b
re
z 
st
eb
rič
a)
 d
im
. 8
00
x6
00
m
m
   
O
PO
M
BA
: 
ka
ra
kt
er
ist
ik
e 
gl
ej
 v
 te
hn
ič
ne
m
 p
or
oč
ilu
ko
s
1,
00
0
18
5,
00
 €
18
5,
00
 €
1,
00
0
18
5,
00
 €
18
5,
00
 €
1,
00
0
18
5,
00
 €
18
5,
00
 €
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
vk
op
an
e 
za
kl
ju
čn
ic
e,
 d
ol
žin
e 
4 
m
ko
s
1,
00
0
54
,0
0 
€
54
,0
0 
€
1,
00
0
54
,0
0 
€
54
,0
0 
€
1,
00
0
54
,0
0 
€
54
,0
0 
€
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
je
kl
en
e 
va
rn
os
tn
e 
og
ra
je
, 
br
ez
 d
ist
an
čn
ik
a,
 za
 n
iv
o 
za
dr
že
va
nj
a 
N
2 
in
 za
 
de
lo
vn
o 
šir
in
o 
W
5 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
O
PO
M
BA
: s
te
br
ič
ki
 zg
oš
če
ni
 n
a 
1.
33
 m
m
1
16
,0
00
24
,0
0 
€
38
4,
00
 €
16
,0
00
24
,0
0 
€
38
4,
00
 €
16
,0
00
24
,0
0 
€
38
4,
00
 €
SK
U
PA
J:
1.
27
1,
00
 €
1.
27
1,
00
 €
1.
23
9,
00
 €
32
,0
0 
€
Iz
de
la
va
 p
ro
je
kt
ne
 d
ok
um
en
ta
ci
je
 za
 p
ro
je
kt
 
izv
ed
en
ih
 d
el
ko
s
1,
00
0
80
0,
00
 €
80
0,
00
 €
1,
00
0
80
0,
00
 €
80
0,
00
 €
1,
00
0
80
0,
00
 €
80
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 e
la
bo
ra
ta
 za
 v
pi
s v
 B
CP
ko
s
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
Do
da
tn
i s
tr
oš
ki
 za
 p
os
ta
vi
te
v 
za
ča
sn
e 
pr
om
et
ne
 
sig
na
liz
ac
ije
 in
 d
el
o 
po
d 
pr
om
et
om
ko
s
1,
00
0
2.
00
0,
00
 €
2.
00
0,
00
 €
1,
00
0
2.
00
0,
00
 €
2.
00
0,
00
 €
1,
00
0
2.
00
0,
00
 €
2.
00
0,
00
 €
Do
da
tn
i s
tr
oš
ki
 za
 iz
de
la
vo
 d
ok
um
en
ta
ci
je
 za
 
pr
id
ob
ite
v 
do
vo
lje
nj
a 
za
 za
po
ro
ko
s
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
1,
00
0
40
0,
00
 €
40
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
3.
60
0,
00
 €
3.
60
0,
00
 €
3.
60
0,
00
 €
0,
00
 €
18
.5
26
,0
0 
€
18
.5
26
,0
0 
€
18
.9
98
,1
1 
€
-4
72
,1
1 
€
SK
U
PA
J  
L-
2N
PR
O
JE
KT
AN
TS
KI
 
PR
ED
RA
ČU
N
PO
GO
DB
EN
I 
PR
ED
RA
ČU
N
ODVODNA
VANJE L2N
PROMETNA OPREMA L2N
DE
JA
N
SK
A 
CE
N
A
TUJE STORITVE L2N
Do
ba
va
 in
 v
gr
ad
ite
v 
pr
ed
fa
br
ic
ira
ne
ga
 
po
gr
ez
nj
en
eg
a 
ro
bn
ik
a 
iz 
ce
m
en
tn
eg
a 
be
to
na
 s 
pr
er
ez
om
 1
5/
25
 c
m
m
1
0,
00
0
27
,7
3 
€
0,
00
 €
0,
00
0
27
,7
3 
€
0,
00
 €
38
,5
00
27
,7
3 
€
1.
06
7,
61
 €
-3
8,
50
-1
.0
67
,6
1 
€
Dv
ig
 ja
šk
a 
iz 
ce
m
en
tn
eg
a 
be
to
na
 n
a 
no
vo
 v
iši
no
 
ni
ve
le
te
ko
s
0,
00
0
31
1,
20
 €
0,
00
 €
0,
00
0
31
1,
20
 €
0,
00
 €
5,
00
0
31
1,
20
 €
1.
55
6,
00
 €
-5
,0
0
-1
.5
56
,0
0 
€
Ro
čn
o 
as
fa
lti
ra
nj
e 
pr
ik
lju
čk
a 
AC
 1
1 
su
rf
 B
 5
0/
70
 
A3
 v
 d
eb
el
in
i 4
cm
m
2
0,
00
0
16
,4
6 
€
0,
00
 €
0,
00
0
16
,4
6 
€
0,
00
 €
86
,4
00
16
,4
6 
€
1.
42
2,
14
 €
-8
6,
40
-1
.4
22
,1
4 
€
De
m
on
ta
ža
 in
 p
on
ov
na
 m
on
ta
ža
 o
db
oj
ne
 o
gr
aj
e 
(b
re
z d
ob
av
e 
od
bo
jn
ik
ov
)
m
1
0,
00
0
30
,8
9 
€
0,
00
 €
0,
00
0
30
,8
9 
€
0,
00
 €
24
,0
00
30
,8
9 
€
74
1,
36
 €
-2
4,
00
-7
41
,3
6 
€
Iz
de
la
va
 g
eo
de
ts
ke
ga
 p
os
ne
tk
a
ko
s
0,
00
0
44
2,
75
 €
0,
00
 €
0,
00
0
44
2,
75
 €
0,
00
 €
0,
00
0
44
2,
75
 €
0,
00
 €
Iz
de
la
va
 e
la
bo
ra
ta
 za
po
re
 c
es
te
ko
s
0,
00
0
40
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
40
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
40
0,
00
 €
0,
00
 €
Po
st
av
ite
v 
in
 o
ds
tr
an
ite
v 
pr
om
et
ne
 za
po
re
ko
s
0,
00
0
2.
00
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
2.
00
0,
00
 €
0,
00
 €
0,
00
0
2.
00
0,
00
 €
0,
00
 €
SK
U
PA
J:
0,
00
 €
0,
00
 €
4.
78
7,
11
 €
-4
.7
87
,1
1 
€
86
.9
77
,3
7 
€
56
.6
74
,5
7 
€
65
.8
35
,7
8 
€
-9
.1
61
,2
1 
€
10
6.
11
2,
39
 €
69
.1
42
,9
8 
€
80
.3
19
,6
5 
€
-1
1.
17
6,
68
 €
Z 
22
%
 D
D
V
Z 
22
%
 D
D
V
Z 
22
%
 D
D
V
Z 
22
%
 D
D
V
DODATNA DELA D4, D6, L2N, 
VEČNAMESNKA POT 6
PO
GO
DB
EN
I 
PR
ED
RA
ČU
N
PR
O
JE
KT
AN
TS
KI
 
PR
ED
RA
ČU
N
DE
JA
N
SK
A 
CE
N
A
RA
ZL
IK
A
? ? ?
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
?
??
??
??
??
???
???
???
??
?
??
??
??
?
??
??
??
?
?
??
???
??
??
???
??
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
?
???
??
???
???
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
?
??
???
??
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
???
??
??
??
???
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?? ??
??
??
???
??
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
???
??
??
???
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
??
???
??
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?? ??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
???
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
??
???
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
? ? ?
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
?
??
??
??
??
???
???
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
?
??
???
??
??
???
??
???
??
??
??
??
?
??
??
??
?
? ?
???
??
????
??
??
??
?
???
??
??
??
??
?
??
??
??
?
?
??
?
??
???
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
???
??
??
??
???
???
??
??
??
??
?
??
??
??
?
? ??
??
???
??
???
??
??
??
??
???
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
??
???
??
??
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
???
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
??
???
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
?
??
??
??
??
???
???
???
??
??
??
??
?
??
??
??
?
?
??
???
??
??
???
??
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
?
???
??
???
???
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
?
??
?
??
???
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
???
??
??
??
???
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
???
??
???
??
??
??
??
???
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
???
??
??
???
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
??
???
??
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
?? ??
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
???
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
??
???
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
?
??
??
???
???
???
???
??
???
??
??
?
???
??
???
??
???
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
??
??
???
??
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
?
??
??
??
??
???
??
??
??
??
?
??
??
??
?
?
??
??
??
??
???
???
???
??
??
??
??
?
??
??
??
?
?
??
???
??
??
???
??
???
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
?
??
?
???
??
???
???
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
?
???
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
?
??
???
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
?
?
??
??
??
???
??
??
??
???
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
???
??
???
??
???
??
???
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
??
???
??
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
?
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
???
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
??
???
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?? ?
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
??
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
?
??
?
??
??
?
??
?
??
???
??
?
??
???
??
???
??
??
??
??
???
?
??
???
??
???
??
??
??
?
??
??
??
???
??
??
???
??
??
??
?
??
??
???
??
?
??
??
???
??
?
???
???
??
??
?
??
??
???
??
??
??
??
??
???
???
??
??
??
??
???
???
???
???
??
?
???
???
??
??
?
?
??
???
??
???
??
??
?
?
??
?
?
??
??
???
??
?
??
?
??
??
??
???
??
?
??
?
??
??
??
???
??
??
?
??
??
??
???
?
???
???
??
??
??
???
???
??
?
??
??
???
???
???
???
??
??
??
???
???
??
?
??
?
??
??
???
?
?R
IL
O
GA
 D
TE
RM
IN
SK
I P
LA
N
?
??
??
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
??
???
??
??
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
???
???
???
???
??
?
??
??
??
?
??
??
???
??
???
??
??
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
???
??
???
??
??
??
??
???
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
??
??
???
??
??
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
???
???
???
??
???
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
???
???
???
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
   
  #
   
   
   
   
   
   
DE
JA
VN
O
ST
  T
RA
JA
N
JE
   
  Z
AČ
ET
EK
   
   
KO
N
EC
??
??
???
???
???
???
??
???
??
??
??
???
??
?
??
??
???
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
???
??
??
??
??
??
???
??
??
??
???
??
?
??
??
??
??
??
??
???
?
???
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
???
??
?
??
??
??
??
??
??
???
?
o?
??
??
???
??
??
???
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
